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ul. Sienkiewicza 63, 25 - 002 Kielce, tel. (041) 365 81 40, faks 365 81 01

Kielce, dn. 26.09.2019 1.
Informacja Pokontrolna Nr 10/VI/RP0O/2019

z kontroli trwatosci projektu nr RPSW.06.02.00-26-687/09 pn. ,,Rewitalizacja miejscowosci
Zagnansk poprzez zagospodarowanie przestrzeni publicznej” realizowanego w ramach
Dziatania 6.2 ,Rewitalizacja matych miast” RPOWS, VI Osi priorytetowej — ,, Wzmocnienie
o$rodk6w miejskich i rewitalizacja matych miast” Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewodztwa Swictokrzyskiego na lata 2007 - 2013, przeprowadzonej w miejscu realizacji
projektu w dniu 22 lipca 2019 1.
I. INFORMACJE OGOLNE:

1. Nazwa i adres badanego Beneficjenta:

Gmina Zagnansk, ul. Spacerowa 8, 26-050 Zagnansk

2. Status prawny Beneficjenta:

Wsp6lnota samorzadowa- gmina
II. INFORMACJE ZWIAZANE Z REALIZACJA PROJEKTU:

1. Osoba upowazniona do podpisania umowy o dofinansowanie projektu:

Wo6ijt Gminy Zagnansk- Szczepan Skorupski
Skarbnik Gminy Zagnansk- Robert Szechnicki

2. Nazwa programu operacvinegoz

Regionalny Program Operacyjny Wojewodztwa Swietokrzyskiego na lata 2007-2013

3. Numer i nazwa Osi priorvtetowej:

VI O$ priorytetowa ,,Wzmocnienie osrodkow miejskich i rewitalizacja matych miast”
4. Numer i nazwa Dziatania:
Dzialanie 6.2 ,,Rewitalizacja matych miast” RPOWS

5. Numer i nazwa realizowanego projektu:

RPSW.06.02.00-26-687/09 pn. ,Rewitalizacja miejscowosci Zagnansk poprzez

zagospodarowanie przestrzeni publicznej”
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6. Instvtucija Zarzadzajaca:

Zarzad Wojewédztwa Swigtokrzyskiego

7. Niniejszg Kkontrole przeprowadzono na podstawie art. 26 ust. 1 pkt.
14 ustawy zdnia 6 grudnia 2006 1. o =zasadach prowadzenia polityki
rozwoju (Dz.U.Nr227, poz.1658 z pdéin. zm. z 2006 r) oraz §12
umowy nr UDA-RPSW.06.02.00-26-687/09-00 o dofinansowanie Projektu
RPSW.06.02.00-26-687/09 pn. ,Rewitalizacja miejscowosci Zagnansk poprzez
zagospodarowanie przestrzeni publicznej” .

8. Kontroli dokonali pracownicy Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO Urzgdu
Marszatkowskiego Wojewodztwa Swietokrzyskiego z siedziba w Kielcach, dziatajacy
na podstawie upowaznienia wydanego w imieniu Marszatka Wojewd6dztwa
Swigtokrzyskiego w dniu 16 lipca 2019 roku przez
Z -c¢ Dyrektora Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO Panig Dorote
Kostrzewska, o numerze 10/VI/RPO/2019:

- Glowny Specjalista Anna Zapata-Sledz (kierownik zespotu kontrolnego)
- Gléwny Specjalista Joanna Jasik (czlonek zespotu kontrolnego).
1I1. OBSZAR I CEL KONTROLI:

1) Potwierdzenie zgodno$ci realizacji projektu z wnioskiem o dofinansowanie
1 zawarta umowa;

2) Potwierdzenie zgodnosci realizacji projektu z przepisami prawa krajowego
1 wspélnotowego;

3) Potwierdzenie zachowania celu projektu;

4) Potwierdzenie wypelnienia obowiazkow wynikajacych z umowy w zakresie promocji;

5) Potwierdzenie poprawnosci funkcjonowania systemu archiwizacji;

6) Potwierdzenie wykonania zalecen pokontrolnych.

Okres czasu objety kontrola: od dnia 15 pazdziernika 2010 r. do 22 lipca 2019 .

IV. USTALENIA SZCZEGOLOWE:
Ad. 1

Potwierdzenie zgodno$ci realizacji projektu z wnioskiem o dofinansowanie i zawarta

umow
W wyniku weryfikacji dokumentacji zwigzanej z realizacjg projektu nr RPSW.06.02.00-26-
687/09 pn. ,Rewitalizacja miejscowosci Zagnansk poprzez zagospodarowanie
przestrzeni publicznej” stwierdzono, ze w okresie trwalosci Beneficjent nie realizowat

projektu zgodnie z wnioskiem oraz umowa o dofinansowanie, poniewaz nie utrzymal
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zakladanego poziomu wskaznika dotyczacego utworzenie nowych etatoéw. Naruszenie § 11
ust. 1 pkt 2 umowy o dofinansowanie zostalo szczegélowo opisane w Ad. 3 niniejszej

Informacji Pokontrolnej.

Ad. 2

Potwierdzenie zgodno$ci _realizacji__projektu _z przepisami prawa Kkrajowego

i wspolnotowego

W wyniku przeprowadzonych czynnosci sprawdzajacych Zespdt Kontrolny potwierdza, ze
projekt nr RPSW.06.02.00-26-687/09 pn. ,,Rewitalizacja miejscowosci Zagnansk poprzez
zagospodarowanie przestrzeni publicznej”  zostal zrealizowany zgodnie z przepisami
prawa krajowego i wspélnotowego, za wyjatkiem naruszenia § 11 ust. 1 pkt 2 umowy
o dofinansowanie nr UDA-RPSW.06.02.00-26-687/09-00.

Ad.3

Potwierdzenie zachowania celu projektu

W wyniku przeprowadzonych czynnosci sprawdzajacych w okresie trwalosci projektu
nr RPSW.06.02.00-26-687/09 stwierdzono, ze Beneficjent nie utrzymal zakladanego
poziomu wskaznika pn. ,,Przewidywana catkowita liczba bezposrednio utworzonych nowych

etatow (EPC)” dotyczacego zatrudnienia na stanowisku informator turystyczny:

v" w okresie od 02.06.2016 1. do 31.05.2017 r. tj. 363 dni

v w okresie od 19.08.2017 r. do 25.06.2019 r. tj. 675 dni
Zestawienie umow oraz kopie dokumentéw potwierdzajacych zatrudnienie stanowia dowod
or 1.
W zwiazku z powyzszym stwierdzono naruszenie § 11 ust. 1 pkt 2 umowy nr UDA-
RPSW.06.02.00-26-687/09-00 o dofinansowanie. Zgodnie z zapisami Wwymienionego
paragrafu, Beneficjent zobowigzany jest do pomiaru i utrzymania gléwnych wartosci
wskaznikéw  osiagnietych  dzieki realizacji projektu, zgodnie ze wskaznikami
monitoringowymi zamieszczonymi we wniosku, o ktérym mowa w § 2 ust. 1 ww. umowy
oraz listg wskaznikow kluczowych, zawartych w KSI (SIMIK 07-13) w okresie 3 lat od dnia
zakonczenia realizacji projektu, przedtuzonego o okres przekazania przez IZ dofinansowania
na rzecz Beneficjenta.
W wyniku przeprowadzonych czynnosci kontrolnych stwierdzono jednoczesnie, iz:

e Beneficjent kontynuuje dzialalno$¢ zwiazang z projektem pn. ,Rewitalizacja

miejscowosci Zagnansk poprzez zagospodarowanie przestrzeni publicznej” .
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e Beneficjent utrzymuje przebudowang infrastrukture w dobrym stanie technicznym,
co potwierdza dokumentacja fotograficzna stanowigca (dowdd nr 2).

¢ W wyniku przeprowadzonych czynnosci sprawdzajacych w trakcie kontroli trwatosci
projektu stwierdzono, ze Beneficjent nie poddat Projektu znaczacej modyfikacji
tj. modyfikacji majacej wplyw na charakter Iub warunki jego wykonania
lub powodujacej uzyskanie nieuzasadnionej korzysci.

e Projektem po =zakonczeniu okresu realizacji nadal zarzadza Beneficjent,

tj. Gmina Zagnansk.

Ad. 4

Potwierdzenie wypelnienia obowiazkéw wynikajacveh z umowy w zakresie promocji

W wyniku czynnosci kontrolnych, Zespol Kontrolny potwierdza, iz Beneficjent prawidlowo

wywigzuje sie ze zobowiazan wynikajgcych z umowy w zakresie promocji.

Ad. 5

Potwierdzenie poprawnosci funkcjonowania syvstemu archiwizaciji

Zespot Kontrolny ustalil, iz Beneficjent prawidlowo archiwizuje dokumentacj¢ zwigzang

z realizacja Projektu w sposéb zapewniajacy jej trwalos¢ 1 bezpieczenstwo.

Ad. 6

Potwierdzenie wykonania zalecen pokontrolnych

Beneficjent zrealizowal zalecenia pokontrolne sformulowane po kontroli koncowej Projektu.

Kontrola trwatodci realizacji projektu nr RPSW.06.02.00-26-687/09 pn. ,,Rewitalizacja
miejscowosci Zagnansk poprzez zagospodarowanie przestrzeni publicznej”, zostala
przeprowadzona zgodnie z listg sprawdzajaca (dowdd nr 3).

Niniejsza informacja pokontrolna zawiera 4 strony. Natomiast 3 dowody wymienione
w jej tresci dostepne sg do wgladu w siedzibie Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO
Urzedu Marszalkowskiego Wojewddztwa Swietokrzyskiego, ul. Sienkiewicza 63,
25 — 002 Kielce.

Dokument sporzadzono w dwoéch jednobrzmigcych egzemplarzach, z ktorych jeden
zostanie przekazany Beneficjentowi.

Jednoczesnie informuje si¢, iz w ciggu 14 dni od dnia otrzymania Informacji pokontrolne;j
Beneficjent moze zgtasza¢ do Instytucji Zarzadzajacej pisemne zastrzezenia, co do ustalen
w niej zawartych. Zastrzezenia przekazane po uplywie wyznaczonego terminu nie beda

uwzglednione.
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Kierownik Jednostki Kontrolowanej moze odmoéwi¢ podpisania Informacji pokontrolnej

informujac na pismie Instytucje Zarzadzajaca o przyczynach takiej decyzji.
Kontrolujacy:
IMIE I NAZWISKO: ... 5n. ..o SN N

IMIE I NAZWISKO: ............ / 0
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