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KC-1.432.335.1.2021 Kielce, dn. 02.07.2021 r.

Informacja Pokontrolna 30/N/III/RPO/2021

z kontroli koficowej projektu nr RPSW.03.01.00-26-0037/17 pn. ,,Zielone Gminy Zagnansk i
Miedziana Géra”, realizowanego w ramach Dzialania 3.1. ,,Wytwarzanie i dystrybucja
energii pochodzacej ze zrédel odnawialnych”, 3 Osi priorytetowej ,Efektywna i zielona
energia” Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa Swigtokrzyskiego na lata
) 2014-2020, przeprowadzonej w GMINA ZAGNANSK , ul. Spacerowa 8, 26-050 Zagnansk,
w dniu 09.06.2021 1.
I. INFORMACJE OGOLNE:
1. Nazwa i adres badanego Beneficjenta:

GMINA ZAGNANSK - lider

ul. Spacerowa 8

26-050 Zagnansk

2. Status prawny Beneficienta:

wspoélnoty samorzadowe
IL. INFORMACJE ZWIAZANE Z REALIZACJA PROJEKTU:
1. Osoba odpowiedzialna za realizacje projektu:
) Wojciech Slefarski — W6jt Gminy Zagnansk
2. Nazwa programu operacyjnego:
Regionalny Program Operacyjny Wojewéodztwa Swietokrzyskiego na lata 2014 — 2020
3. Numer i nazwa Osi priorytetowej:
III ,.Efektywna i zielona energia”
4. Numer i nazwa Dzialania:
3.1 ,,Wytwarzanie i dystrybucja energii pochodzacej ze Zrodet odnawialnych”
5. Nazwa realizowanego projektu:
,Zielone Gminy Zagnansk i Miedziana Géra”
6. Okres realizacji projektu:
- rozpoczecie realizacji — 07.05.2018 .
- zakonczenie realizacji — 29.11.2020 r.
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5) Weryfikacja osiagnigcia poziomu wskaznikow zamieszczonych we wniosku
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aplikacyjnym na podstawie przedstawionych dokumentow.
Okres czasu objety kontrolg: od 07.05.2018 r. do 09.06.2021 r.
IV. USTALENIA SZCZEGOLOWE:
Ad. 1
Zgodnos¢ projektu z umowa o dofinansowanie
W wyniku weryfikacji dokumentacji zwiazanej z realizacja projektu stwierdzono,
7e w zakresie rzeczowym projekt zostal zrealizowany zgodnie z wnioskiem i umowsa
o dofinansowanie projektu nr RPSW.03.01.00-26-0037/17 pn. ,Zielone Gminy Zagnafisk i
Miedziana Gora”.
Ad.2
L) Przestrzeganie zasad udzielania zaméwien publicznych

Na podstawie dokumentéw zamieszczonych w systemie SL 2014 stwierdzono, ze Beneficjent
przeprowadzil trzy postgpowania o udzielenie zaméwieni publicznych, na:

1) dostawe i montat 72 instalacji solarnych i 244 mikro-instalacji fotowoltaicznych —
zgodnie z ustawg z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowien publicznych, cyt.
dalej jako Pzp, w trybie przetargu nieograniczonego

Beneficjent w ramach zadania pn. ,Zielone Gminy Zagnafisk i Miedziana Gora”
przeprowadzil postgpowanie o udzielenie zaméwienia podzielone na II cze$ci w trybie
przetargu nieograniczonego, ktérego przedmiotem byl wybor wykonawcy na:

a) dostawe i montaz wraz z zaprojektowaniem i uruchomieniem 72 instalacji solarnych;

b) dostawe i montaz wraz z zaprojektowaniem i uruchomieniem 244 mikro-instalacji

J fotowoltaicznych.

Postgpowanie zostalo wszczete w dniu 30.01.2019r. poprzez przestanie Urzedowi
Publikacji UE ogloszenia o zaméwieniu, opublikowanego w Dzienniku Urzgdowym UE w
dniu 01.02.2019 r. pod numerem 2019/S 023-049607. Efektem rozstrzygnigcia postepowania
bylo podpisanie nastgpujacych uméow:

- w dniu 09.09.2019 r. umowy nr 16/ZP/2019 pomigdzy Gming Zagnafisk
reprezentowana przez Pana Wojciecha Slefarskiego — Wéjta Gminy Zagnansk a firmg ECO-
TEAM Sp. z 0.0. Sp. k., ul. Poselska 30, 42-200 Czgstochowa na dostawg i montaz wraz z
zaprojektowaniem i uruchomieniem 72 instalacji solarnych. Warto$¢ umowy 816 361,32 zi
brutto. Termin wykonania: 31.01.2020r.

- w dniu 02.07.2019 r. umowy nr 10/ZP/2019 pomigdzy Gmina Zagnafisk
reprezentowang przez Pana Wojciecha Slefarskiego — Woéjta Gminy Zagnafisk a firmg

FLEXIPOWER GROUP Sp. z 0.0. Sp. k., ul. Majora Hubala 157, 95-054 Wola Zaradzynska
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Stwierdzono, ze Beneficjent zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie zakupit:
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e instalacje fotowoltaiczne, ktére zostaly zamieszczone w gospodarstwach domowych

na terenie gminy Zagnansk oraz gminy Miedziana Géra — 244 szt.

e instalacje kolektor6w stonecznych, ktére zostaly zamieszczone w gospodarstwach

domowych na terenie gminy Zagnansk oraz gminy Miedziana Géra — 72 szt.

W wyniku dokonanych w dniu 09.06.2021 r. ogledzin stwierdzono, Zze w/w urzadzenia
zakupione w ramach realizowanego projektu znajduje si¢ w miejscu jego realizacji.
Dostarczone urzadzenia zostaly ujete w ewidencji srodkéw trwatych (dowéd nr 3).

Z przeprowadzonych czynnosci sporzadzono protok6t z ogledzin podpisany
przez przedstawicieli 1Z RPOWS na lata 2014-2020 i Beneficjenta oraz wykonano
dokumentacje fotograficzna (dowdd nr 4).

() Ponadto Zesp6! Kontrolny potwierdzil, ze oryginaly dokumentéw bedacych przedmiotem
kontroli administracyjnej na etapie weryfikacji przez Oddziat Rozliczeti wnioskéw o platnos¢
sg tozsame ze skanami zamieszczonymi w systemie teleinformatycznym SL2014.

Ad. 4
Zakres dziatan informacyjnych i promocyinych dla projektow wspélfinansowanych w ramach

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Biorgc pod uwagg przeprowadzone czynno$ci  kontrolne  stwierdzono,

7z¢ Beneficjent stosuje si¢ do § 18 ust. 1 wumowy o dofinansowanie
ar RPSW.03.01.00-26-0037/17 pn. ,Zielone Gminy Zagnansk i Miedziana Gora” oraz
zapisébw dokumentu pn. Podrecznik wnioskodawcy i beneficjenta programéw polityki
spojnosci 2014-2020 w zakresie informacji i promocji.

()  AdS
Weryfikacia osiagniecia poziomu wskaZznikéw zamieszczonych we wniosku aplikacyjnym

na podstawie przedstawionych dokumentéw
Biorac pod uwage przeprowadzone czynnosci kontrolne stwierdzono, iz Beneficjent

osiagnal zalozone we wniosku o dofinansowanie wskazniki realizacji projektu na
nastepujacym poziomie:
Kluczowe wskazniki produktu:
e Liczba obiektow dostosowanych do potrzeb oséb z niepelnosprawnosciami [szt.] -
— nie zakladano realizacji wskaznika;
e Liczba 0s6b objetych szkoleniami/doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych —
[osoby] — nie zakladano realizacji wskaznika;
e Liczba projektéw, w ktérych sfinansowano koszty racjonalnych usprawnien dla os6b
z niepelnosprawnosciami [szt.] — nie zaktadano realizacji wskaznika;
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cieplarnianych.

Jednakze, Beneficjent do dnia kontroli jeszcze nie przeprowadzil planowanego audytu
energetycznego ex-post wzwiazku z tym nie jest w stanie potwierdzic osiggnigcia
zaktadanych wskaznikéw.

Wobec powyzszego, zastosowanie ma wynikajgca z Wytycznych w zakresie
kwalifikowalnosci wydatkéw w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Europejskiego Funduszu Spotecznego oraz Funduszu Spdjnosci na lata 2014 — 2020 z dnia 22
sierpnia 2019 r. regula proporcjonalnosci, ktéra nakazuje 1Z RPOWS 2014-2020 w zaleznosci
od stopnia nieosiagniecia zatozen merytorycznych okreslonych we wniosku o dofinansowanie
uznaé wszystkie lub odpowiednig czes¢ wydatkow za niekwalifikowalne.

{ Jednakze majac na uwadze zapis w Instrukcji wypelniania wnioskéw EFRR (Sekcja 14.
Wskazniki), ktéry méwi, ze docelowa warto$¢ wskaznika rezultatu powinna zostac osiggnicta
w momencie zakoficzenia realizacji projektu, badz w okresie bezposrednio po tym terminie
(co do zasady — w okresie 12 miesigcy od zakoficzenia okresu realizacji projektu, okreslonego
w umowie o dofinansowanie), IZ RPOWS zaleca osiagniecie w/w wskaznikéw nie poZniej
niz w terminie do dnia 29.11.2021 r.

Niewykonanie zalecenia we wskazanym terminie moze skutkowac wypowiedzeniem umowy
RPSW.03.01.00-26-0037/17-00 o dofinansowanie projektu nr RPSW.03.01.00-26-0037/17
pn. ,.Zielone Gminy Zagnansk i Miedziana Géra” oraz wystapieniem o zwrot wypltaconych na
rzecz Beneficjenta srodk6éw, powigkszonych o odsetki umowne.

PODSUMOWANIE:

1. W wyniku weryfikacji dokumentacji zwiazanej z realizacja projektu stwierdzono,
7e w zakresie rzeczowym projekt zostal zrealizowany zgodnie z wnioskiem i umowa
o dofinansowanie projektu nr RPSW.03.01.00-26-0037/17 pn. ,Zielone Gminy
Zagnansk i Miedziana Géra”.

2. Zespét Kontrolny nie stwierdzil nieprawidlowosci w przeprowadzonych
postepowaniach na wybér wykonawcy.

3. Stwierdzono, ze Beneficjent dokonywat zakupéw zgodnie z wnioskiem
o dofinansowanie projektu.

4. Beneficjent stosuje si¢ do § 18 wust. 1 Umowy o dofinansowanie
nr RPSW.03.01.00-26-0037/17 pn. ,,Zielone Gminy Zagnansk i Miedziana Géra” oraz
zapisébw dokumentu pn. ,Podrgcznik wnioskodawcy i beneficjenta programéw
polityki spojnosci 2014-2020 w zakresie informacji 1 promocji”.

5. Beneficjent do dnia kontroli osiagnat kluczowe wskazniki produktu.
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