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URZAD MARSZALKOWSKI
WOIEWODZTWA SWIETOKRZYSKIEGO

Departament Kontroli i Certyfikacji RPO,
Oddziat Kantroli EFRR
ul. Witosa 86, 25 - 561 Kielce, tel. (041) 277 13 19

Kielce, dn. 31.03.2022 r.

Informacja Pokontrolna Nr 9/N/VI/RPO/2022

z kontroli koficowej projektu nr RPSW.07.04.00-26-0034/18 pn. ,Rozwéj edukacji

podstawowej w Gminie Zagnansk z uwzglednieniem infrastruktury sportowej”

realizowanego w ramach Dzialania 7.4 Rozwdj infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej, 7

Osi priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Swigtokrzyskiego na

lata 2014 - 2020, przeprowadzonej w Gminie Zagnansk, ul. Spacerowa 8, 26-050 Zagnansk w

dniu 21.02.2022 1.

I. INFORMACJE OGOLNE:
1. Nazwa i adres badanego Beneficjenta:

Gmina Zagnansk
ul. Spacerowa 8
26-050 Zagnansk

Status prawny Beneficjenta:
Gminne samorzadowe jednostki organizacyjne

II. INFORMACJE ZWIAZANE Z REALIZACJA PROJEKTU:

1.

W, =

Osoba odpowiedzialna za realizacje projektu:

Wojciech Slefarski — Wo6jt Gminy Zagnarisk

Nazwa programu operacyjnego:

Regionalny Program Operacyjny Wojewodztwa Swietokrzyskiego na lata 2014 — 2020
Numer i nazwa Osi priorytetowej:

05 7 Sprawne ustugi publiczne

Numer i nazwa Dzialania:
Dzialanie 7.4 Rozwdj infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej

Nazwa realizowanego projektu:

,-Rozwdj edukacji podstawowej w Gminie Zagnansk z uwzglgdnieniem infrastruktury

sportowej”’
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e rozpoczecie realizacji projektu — 01.07.2019 r.

Okres realizacii projektu:

e zakonczenie realizacji projektu —31.12.2021 r.

Instytucja Zarzadzajgca:
Zarzad Wojewédztwa Swictokrzyskiego

Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli:

Niniejsza kontrol¢ przeprowadzono na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy o zasadach
realizacji programéw w zakresie polityki spdjnosci finansowanych w perspektywie
finansowej 2014-2020 (Dz.U. z 2020 r, poz. 818) oraz §14 umowy
nr RPSW.07.04.00-26-0034/18-00 z pézn. zm. o dofinansowanie Projektu
nr RPSW.07.04.00-26-0034/18 pod nazwa ,,Rozwdj edukacji podstawowej w Gminie
Zagnansk z uwzglednieniem infrastruktury sportowej”.
Osoby przeprowadzajace kontrole:
Kontroli dokonali pracownicy Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO Urzedu
Marszalkowskiego Wojewéddztwa Swigtokrzyskiego z siedziba w Kielcach, dzialajacy
na podstawie upowaznienia wydanego w dniu 19.01.2022 roku przez Panig Dorote
Kostrzewska Z-c¢ Dyrektora Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO o numerze
9/N/VII/RPO/2022:

e Robert Gmyr — Gl6éwny Specjalista (kierownik zespotu kontrolnego);

e  Wojciech Fafara - Gléwny Specjalista (czlonek zespotu kontrolnego).

Osoby udzielajace informacji/wyjasnien (osoby odpowiedzialne):

Beneficjent udostgpnil kontrolerom dokumenty stanowigce przedmiot kontroli,
a wyjasnien i informacji udzielal Pan Grzegorz Wawrzenczyk.

Oswiadczenie Beneficijenta:

Po zakoficzeniu czynnosci kontrolnych Pan Wojciech Slefarski — Wéjt Gminy
Zagnansk zlozyl oswiadczenie (dowdd nr 1), ze w trakcie czynnosci kontrolnych,
tj. w dniu 21 lutego 2022 r. dostarczy? i udostepnit kontrolujgcym cata dokumentacje
zwigzang z realizacja Projektu nr RPSW.07.04.00-26-0034/18 pn. ,,Rozwdj edukacji
podstawowej w Gminie Zagnansk z uwzglednieniem infrastruktury sportowej”.

III. OBSZAR I CEL KONTROLI:

1)
2)
3)

=~

Zgodnos$¢ projektu z umowg o dofinansowanie.
Przestrzeganie procedur udzielania zaméwien.
Weryfikacja zgodnosci dokumentacji z wnioskiem aplikacyjnym, planem
przedsigwzigcia.
Informacja Pokontrolna Nr 9/N/VII/RPO/2022 2
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4) Weryfikacja osiaggnigcia poziomu wskaznikow zamieszczonych we wniosku

aplikacyjnym na podstawie przedstawionych dokumentow.
5) Zakres dziatan informacyjnych i promocyjnych dla projektéw wspéifinansowanych
w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Okres czasu objety kontrola: od dnia 01.07.2019 r. do dnia 21 .02.2022 r.

IV. USTALENIA SZCZEGOLOWE:
Adn. 1

Zgodno$é projektu z umowa o dofinansowanie.
W wyniku weryfikacji dokumentacji zwiazanej z realizacja projektu stwierdzono,

ze w zakresie rzeczowym projekt zostal zrealizowany zgodnie z wnioskiem i umowa

o dofinansowanie projektu nr RPSW.07.04.00-26-0034/18 pn. ,Rozwdj edukacji
J podstawowej w Gminie Zagnansk z uwzglednieniem infrastruktury sportowe;j”.

Adn. 2

Przestrzeganie procedur udzielania zamowien

W wyniku weryfikacji dokumentéw dotyczacych zamoéwien udzielonych w ramach projektu
nr RPSW.07.04.00-26-0034/18, Zesp6t Kontrolny ustalil, ze Beneficjent przeprowadzil
dwa postepowania w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z Ustawa z dnia
29.01.2004 r. PZP (Dz.U. z 2018 r., poz. 1986):
e zaméwienie oznaczone numerem PZ.271.1.20.2020.PZZIS-PZZ, ktére zostalo wszczgte
w dniu 19.08.2020 r. poprzez zamieszczenie ogloszenia w Biuletynie Zaméwien Publicznych
pod numerem 569429-N-2020. Przedmiotem postgpowania, ktére zostalo podzielone
na 2 czeéci byl zakup doposazenia pracowni matematyczno-przyrodniczych w Szkolach
- Podstawowych w Samsonowie i Tumlinie (zadanie nr 1) oraz zakup doposazenia pracowni
informatycznych w Szkolach Podstawowych w Samsonowie, Tumlinie, Zagnansku
i Kajetanowie (zadanie nr 2). Efektem rozstrzygnigcia postepowania bylo podpisanie w dniu
14 wrze$nia 2020 r. Umowy nr 16/ZP/2020 na realizacj¢ zadania nr 1 oraz zadania nr 2
pomiedzy Gming Zagnansk a firma MaN Complex Grzywna Marek, Lapacz Norbert,
ul. Przyborowskiego 4/1, 25-417 Kielce. Warto$¢ umowy: 67 959,96 zt brutto — zadanie nr 1,
215 801,04 7t brutto — zadanie nr 2. Termin realizacji: 30 dni od podpisania umowy. Protok6t
odbioru przedmiotu umowy z dnia 17.09.2020 r. potwierdza realizacj¢ zadania nr 2 w
terminie.
W wyniku weryfikacji przedmiotowego postgpowania nie stwierdzono bledéw i uchybien.
Powyzsze postgpowanie bylo przedmiotem kontroli w trakcie realizacji projektu
przeprowadzonej w dniu 04.01.2021 r.
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W trakcie niniejszej kontroli Zesp6t kontrolny stwierdzil, ze przedmiot umowy — zadanie nr 1

zostal zrealizowany w terminie, co potwierdza Protokét odbioru przedmiotu umowy z dnia
02.10.2020 .

@ postgpowanie nr 556758-N-2020 wszczgte w dniu 02.07.2020 r. dotyczylo wykonania rob6t
budowlanych, instalacyjnych, wodno-kanalizacyjnych, sanitarnych, elektrycznych,
drogowych, i towarzyszacych zwigzanych z przebudowsa i zmiang sposobu uzytkowania
pomieszczen czg¢sci piwnic z robotami towarzyszacymi w miejscowosci Tumlin — dz. nr ewid.
579/2, obrgb Tumlin, Gmina Zagnansk. Efektem rozstrzygniecia postgpowania bylo
podpisanie w dniu 31.07.2020 r. umowy nr 14/ZP/2020 pomicdzy Beneficjentem a
Przedsigbiorstwem Handlowo-Ustugowym ,,JKAR” Zbigniew Gregulski, Widetki 38A, 26 —
021 Daleszyce. Wynagrodzenie wykonawcy za realizacj¢ przedmiotu zaméwienia wyniosto
605 756,72 zl brutto. W wyniku weryfikacji przedmiotowego postepowania nie stwierdzono
bledéw i uchybien. Zespét Kontrolny ustalit, iz w dniu 30.09.2020 r. zawarto aneks do
powyzszej umowy, na mocy ktdrego zmieniono termin wykonania zadania do 16.11.2020 r.
Zesp6t Kontrolny stwierdzil, iz wprowadzona powyzszym aneksem zmiana spelnia
przestanki, o ktérych mowa w art. 144 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamowien publicznych.

Powyzsze postgpowanie bylo przedmiotem kontroli w trakcie realizacji projektu
przeprowadzonej w dniach od 26 do 30 kwietnia 2021 roku.

W trakcie niniejszej kontroli Zesp6! kontrolny stwierdzil, ze przedmiot umowy zostal
zrealizowany w terminie, co potwierdza Protokét odbioru przedmiotu umowy z dnia
30.11.2020 r.

Beneficjent przeprowadzit postgpowanie, ktére zostalo zweryfikowane przez Oddziat
Rozliczen, Departamentu Inwestycji i Rozwoju o wartosci ponizej 50 000,00 zt netto, ktére
dotyczylo modernizacji boiska przy Szkole Podstawowej w Tumliniee. W wyniku
rozstrzygnigcia powyzszego postgpowania zostala podpisana w dniu 04.10.2021 r. umowa
nr 137/2021 zawarta z firmag Budowlane Prace Izolacyjne Tyrala Jan, Ocieseki 87, 26-035
Rakéw. Wartos¢ umowy: 28 500,00 zt brutto. W wyniku weryfikacji przedmiotowego
zamoOwienia nie stwierdzono nieprawidtowosci.

Adn.3

Weryfikacia zgodno$ci _dokumentacii z wnioskiem _aplikacyinym, planem
przedsiewzigcia.

Kontrola na zakonczenie realizacji Projektu zostata przeprowadzona w dwéch etapach:
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W 1 etapie przeprowadzono badanie dokumentéw dotyczacych przedmiotowego projektu
pod katem ich zgodnosci z wnioskiem aplikacyjnym w kwestii formalnej. W wyniku
weryfikacji dokumentacji Zesp6t Kontrolny potwierdza zgodnos¢ dokumentacji z wnioskiem
o dofinansowanie.
W I etapic dokonano ogledzin zrealizowanej inwestycji w ramach projektu
pn. ,,Rozwéj edukacji podstawowej w Gminie Zagnafisk z uwzglednieniem infrastruktury
sportowej”. Ogledzinom poddano zmodernizowane boisko przy SP w Tumlinie, rozbudowang
w tej szkole szatnig oraz zakupione wyposazenie pracowni dydaktycznych w SP w Tumlinie,
Zagnansku, Samsonowie i Kajetanowie. -
Dokumentacja fotograficzna stanowi dowéd nr 2 do Informacji pokontrolnej. Protokoly
przyjecia $rodkéw trwalych oraz zestawienie pozycji dekretéw ksiggowych stanowia
dowéd nr 3 do niniejszej Informacji pokontrolne;.
Zesp6t Kontrolny potwierdzil, ze oryginaly dokumentéw bedacych przedmiotem kontroli
administracyjnej na etapie weryfikacji przez Oddzial Rozliczefi wniosk6éw o platnosé
sg tozsame ze skanami zamieszczonymi w systemie teleinformatycznym SL.2014.
Adn. 4
Weryfikacia _ osiagniecia _poziomu _wskaZnikéw _zamieszczonych we wniosku

aplikacyinym na podstawie przedstawionych dokumentéw.

Biorac pod uwage przeprowadzone czynnosci kontrolne stwierdzono, iz Beneficjent osiggnat
zalozone we wniosku o dofinansowanie wskazniki realizacji projektu na nastgpujacym
poziomie:

Wskazniki produktu:

o Liczba obiektéw dostosowanych do potrzeb os6b z niepelnosprawno$ciami [szt.] -
wskaznik zrealizowano w 100 %, tj. dostosowano do potrzeb os6b z niepelnosprawnosciami
jeden obiekt;

e Liczba os6b objetych szkoleniami / doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych
[osoby] - nie zakladano realizacji tego wskaznika;

e Liczba projektow, w ktorych sfinansowano koszty racjonalnych usprawnie dla osob
z niepetnosprawnosciami [szt.] - wskaznik zrealizowano w 100 %, tj. sfinansowano koszty
racjonalnych usprawnien dla os6b z niepetnosprawnosciami w jednym projekcie;

e Liczba wspartych obiektéw infrastruktury edukacji ogélnej [szt.] - wskaznik zrealizowano
w 100 %, tj. wsparto cztery obiekty infrastruktury edukacji ogélnej;

# Potencjal objetej wsparciem infrastruktury w zakresie opieki nad dzieémi lub infrastruktury
edukacyjnej [osoby] (CI 35) - wskaznik zrealizowano w 111,8 %, tj. obje¢to wsparciem

Informacja Pokontrolna Nr 9/N/VII/RPO/2022 5
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infrastruktur¢ w zakresie opieki nad dzieémi lub infrastrukture edukacyjna dla 897 oséb

(dowod nr 4).
Wskazniki rezultatu:

e Liczba nowo utworzonych miejsc pracy — pozostate formy [EPC] - nie zakladano realizacji
tego wskaznika;

® Liczba utrzymanych miejsc pracy [EPC] - nie zaktadano realizacji tego wskaznika;

& Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niz przedsiebiorstwa) [EPC] - nie
zaktadano realizacji tego wskaznika;

Adn.S

Zakres dzialah informacyjnych i promocyjnych dla projektéw wspélfinansowanych

w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Biorac pod uwage przeprowadzone czynnosci kontrolne stwierdzono, ze Beneficjent stosuje
sic do § 18 ust. 1 umowy o dofinansowanie projektu nr RPSW.07.04.00-26-0034/18
pn. ,Rozwdj edukacji podstawowej w Gminie Zagnansk z uwzglednieniem infrastruktury
sportowej” oraz zapisow dokumentu pn. ,Podrgcznik wnioskodawcy i beneficjenta
programéw polityki spojnosci 2014-2020 w zakresie informacji i promocji”.

V. REKOMENDACJE I ZALECENIA POKONTROLNE:

1Z RPOWS na lata 2014-2020 odstgpila od sporzadzenia zaleceni pokontrolnych.

PODSUMOWANIE:

1. W wyniku weryfikacji dokumentacji zwigzanej z realizacja projektu stwierdzono,
ze w zakresie rzeczowym projekt zostal zrealizowany zgodnie z wnioskiem i umowga
o dofinansowanie projektu nr RPSW.07.04.00-26-0034/18.

2. W wyniku weryfikacji przeprowadzonych w ramach realizacji projektu postepowan nie
stwierdzono nieprawidtowosci.

3. Stwierdzono zgodnos¢ wykonanych robét i zakupionego wyposazenia na potrzeby
realizacji przedmiotowego projektu z wnioskiem o dofinansowanie.

4. Beneficjent stosuje si¢ do §18 wust. 1 umowy o dofinansowanie projektu
nr RPSW.07.04.00-26-0034/18 oraz zapiséw dokumentu pn. ,.Podrecznik wnioskodawcy
i beneficjenta programéw polityki spojnosci 2014-2020 w zakresie informacji
i promocji”.

5. Wskazniki produktu zostaly zrealizowane w 100 %. Projekt nie zakladal natomiast
realizacji wskaznikéw rezultatu.

6.1Z RPOWS na lata 2014 - 2020 nie sformutowala zalecen pokontrolnych.

— Informacja Pokontrolna Nr 9/N/VII/RPO/2022 6
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Kontrola konicowa w zakresie prawidtowej realizacji projektu nr RPSW.07.04.00-26-0034/18

pn. ,,Rozwoj edukacji podstawowej w Gminie Zagnansk z uwzglednieniem infrastruktury
sportowej” zostala przeprowadzona zgodnie z listg sprawdzajgcg stanowigcg dowod nr 5
do Informacji Pokontrolne;j.

Niniejsza informacja pokontrolna zawiera 7 stron a takze 5 dowodéw, ktére dostgpne
sg do wgladu w siedzibie Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO, ul. Witosa 86,
25 - 561 Kielce.

Dokument sporzgdzono w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach, z ktérych jeden zostanie
przekazany Beneficjentowi

Jednoczesnie informuje sig, iz w ciggu 14 dni od dnia otrzymania Informacji pokontrolne;
Beneficjent moze zglaszaé do Instytucji Zarzadzajgcej pisemne zastrzezenia, co do ustaleri
w niej zawartych. Zastrzezenia przekazane po uplywie wyznaczonego terminu nie bedg
uwzglednione.

Kierownik Jednostki Kontrolowanej moze odméwié podpisania Informacji pokontrolne;j

informujgc na pismie Instytucje¢ Zarzadzajaca o przyczynach takiej decyzji.

Kontrolujacy:
IMIE I NAZWISKO: Robert Gmyr

IMIE I NAZWISKO: Wojciech Fafara

...................................

GMINA ZAGNANSK
26-050 Zagnanisk, ui. Spacerowa 8
tel. 300-15-95, fax 300-13-73

Informacja Pokontrolna Nr 9/N/VII/RPO/2022 7



- " Fundusze R . i . Unia Europejska
et zeczpospolit 2 WOIRWODZTWO

/ Europejskie - POlSkg P a ses SWIIET()KRZYSKIE Europejski Fundusz

Program Regionatny = Rozwoju Regionalnego

0 Z% URZAD MARSZALKOWSKI
'l

WOIEWODZTWA SWIETOKRZYSKIEGO
Departament Kontroli i Certyfikacji RPO

KC-1.432.87.1.2021 URZAD GMINY ZAGNANSK Kielce, dn. 02.02.2021 r.
ul, Spacerowa 8, 26-050 Zagnarisk
WPLYNELO
Gmina Zagnansk DN l 05 02, 2021
e o+¥e2 S
ul. Spacerowa 8 N 4510 ¢

05. LUT 2071

26-050 Zagnansk

INFORMACJA POKONTROLNA NR KC-1.432.87.1.2021/KKC-1
z kontroli realizacji projektu nr RPSW.07.04.00-26-0034/18 pn. Rozwdj edukacji podstawowej
w Gminie Zagnanisk z uwzglednieniem infrastruktury sportowej, realizowanego w ramach Dzialania
7.4 ,Rozwdj infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej”, 7 Osi priorytetowej ,,Sprawne ustugi
publiczne” Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Swigtokrzyskiego na lata 2014 -
2020, polegajacej na weryfikacji dokumentéw w  zakresie prawidlowosci przeprowadzenia
wlasciwych procedur dotyczacych udzielania zaméwien publicznych, przeprowadzonej
na dokumentach w siedzibie Instytucji Zarzadzajacej Regionalnym Programem Operacyjnym
Wojewddztwa Swictokrzyskiego na lata 2014 - 2020 w dniu  04.01.202Ir.

L. INFORMACJE OGOLNE:
1. Nazwai adres badanego Beneficjenta:
Gmina Zagnansk
ul. Spacerowa 8
26-050 Zagnansk
2. Status prawny Beneficjenta:
Wspdlnoty samorzagdowe
II. PODSTAWA PRAWNA KONTROLI: _
Niniejsza kontrolg przeprowadzono na podstawie art. 23 ust. 1 w zwigzku z art. 22 ust. 4 ustawy
z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programéw w zakresie polityki spdjnoéci finansowanych
w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz.U. z 2020 1., poz. 818 j.t.).
III. OBSZAR I CEL KONTROLI:
1. Cel kontroli stanowi weryfikacja dokumentéw w zakresie prawidtowosci przeprowadzenia przez
Beneficjenta wlasciwych procedur dotyczacych udzielania zaméwien publicznych w ramach

realizacji projektu nr RPSW.07.04.00-26-0034/18.

Strona 1
tel.: 412771319
sek.kc@sejmik.kielce.pt
ul. Witosa 86, 25-561 Kielce

INFORMACJA POKONTROLNA NR KC-1.432.87.1.2021/KKC-1
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z wydatkami przedstawionymi przez Beneficjenta we wniosku o platnosé nr RPSW.07.04.00-26-

0034/18-006.
3. Kontrola przeprowadzona zostata przez Zespot Kontrolny ziozony z pracownikéw Departamentu

Kontroli i Certyfikacji RPO Urzedu Marszatkowskiego Wojewddztwa Swictokrzyskiego

z siedzibg w Kielcach, w skladzie:

— Pani Katarzyna Karbowniczek-Cebula (kierownik Zespotu Kontrolnego),

— Pan Rafal G6zdz (cztonek Zespotu Kontrolnego).
IV. USTALENIA SZCZEGOLOWE:
W wyniku dokonanej w dniu 04.01.2021r. weryfikacji dokumentoéw dotyczacych zaméwien
udzielonych w ramach projektu nr RPSW.07.04.00-26-0034/18, przestanych do Instytucji
Zarzadzajacej Regionalnym Programem Operacyjnym Wojewodztwa  Swigtokrzyskiego
na lata 2014 — 2020 przez Beneficjenta za posrednictwem Centralnego systemu teleinformatycznego
SL2014, Zespol Kontrolny ustalit, co nastepuje:

Beneficjent w trybie okreslonym w art. 39 ustawy Pzp, przeprowadzit jedno postgpowanie

o udzielenie zaméwienia publicznego oznaczone numerem PZ.271.1.20.2020.PZZIS-PZZ, ktére
zostalo wszczgte w dniu 19.08.2020 r., poprzez zamieszczenie ogloszenia w Biuletynie Zaméwieti
Publicznych pod numerem 569429-N-2020. Przedmiotem postgpowania, ktére zostato podzielone
na2 czgSci byl zakup doposazenia pracowni matematyczno-przyrodniczych w Szkolach
Podstawowych w Samsonowie i Tumlinie (zadanie nr 1) oraz zakup doposazenia pracowni
informatycznych w Szkotach Podstawowych w Samsonowie, Tumlinie, Zagnansku i Kajetanowie
(zadanie nr 2) w ramach realizacji projektu RPSW.O7.04.00-26-0034/_18 pn. Rozwdj edukacji
podstawowej w Gminie Zagnarsk z uwzglednieniem infrastruktury sportowej. Efektem
rozstrzygnigcia postgpowania bylo podpisanie w dniu 14 wrzesnia 2020r. Umowy nr 16/ZP/2020
na realizacj¢ zadania nr 1 oraz zadania nr 2 pomigdzy Gming Zagnansk a firmg MaN Complex
Grzywna Marek, Lapacz Norbert, ul. Przyborowskiego 4/1, 25-417 Kielce. Warto§¢ umowy:
67 959,96 zt brutto — zadanie nr 1, 215 801,04 zt brutto — zadanie nr 2. Termin realizacji: 30 dni
od podpisania umowy.
W ramach weryfikowanego wniosku o platno$é nr RPSW.07.04.00-26-0034/18-006 Beneficjent
przedstawil do rozliczenia faktur¢ nr F/0356/20, ktéra dotyczy wydatkéw wynikajacych z realizacji
zadania nr 2 w ramach przywolanej powyzej umowy z wykonawca. Protokét odbioru przedmiotu
umowy z dnia 17.09.2020r. potwierdza realizacje zadania nr 2 w terminie.

W wyniku weryfikacji przedmiotowego postgpowania nie stwierdzono bledéw i uchybien.
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nr 1 do Informacji pokontrolne;.

V. REKOMENDACIJE I ZALECENIA POKONTROLNE:

Brak rekomendacji i zalecen pokontrolnych.

Niniejsza informacja pokontrolna zawiera 3 strony oraz 1 dowdd, ktéry dostepny jest do wgladu
w siedzibie Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO, ul. Wincentego Witosa 86, 25 — 561 Kielce.
Dokument sporzadzono w dwdch jednobrzmiacych egzemplarzach, z ktérych jeden zostaje
przekazany Beneficjentowi. Drugi egzemplarz oznaczony terminem ,,do zwrotu” nalezy odestac
na podany powyzej adres w terminie 14 dni od dnia otrzymania Informacji pokontrolne;j.
Jednoczesnie informuje si¢, iz w ciggu 14 dni od dnia otrzymania Informacji pokontrolnej
Beneficjent moze zgtaszaé do Instytucji Zarzadzajgcej pisemne zastrzezenia, co do ustalen w niej
zawartych. Zastrzezenia przekazane po uplywie wyznaczonego terminu nie bgda uwzglednione.
Kierownik Jednostki Kontrolowanej moze odméwié podpisania Informacji pokontrolnej informujac

na pi$mie Instytucje Zarzadzajaca o przyczynach takiej decyzji.

Kontrolujacy:

IMIE I NAZWISKO: @X({tc} "
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