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WOJEWODZTWA SWIETOKRZYSKIEGO

Departament Kontroli i Certyfikacji,
Oddzial Kontroli EFRR
ul. IX Wiekéw Kielc 4, 25-516 Kielce, tel. (041) 277-15-00

KC-1.432.238.1.2023 Kielce, dn. 16.10.2023 r.

Informacja Pokontrolna Nr 6/N/IV/RPO/2023
z kontroli koficowej projektu nr RPSW.04.02.00-26-0005/18 pn. ,,Budowa Punktu Selektywnej
Zbiorki Odpadéw Komunalnych w Gminie Zagnafisk”, realizowanego w ramach Dziatania 4.2
,Gospodarka odpadami”, IV Osi priorytetowej ,,Dziedzictwo naturalne i kulturowe”
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa Swietokrzyskiego na lata 2014-2020,
przeprowadzonej przez pracownikéw Oddzialu Kontroli EFRR Departamentu Kontroli
i Certyfikacji w dniu 22.08.2023 r. w miejscu realizacji projektu oraz na dokumentacji

zalaczonej w Systemie SL.2014 do dnia 05.10.2023r.

I. INFORMACJE OGOLNE:

1. Nazwa i adres badanego Beneficjenta:

Gmina Zagnansk
UL Spacerowa 8
26-050 Zagnansk

2. Status prawny Beneficjenta:

wspolnoty samorzadowe

IL. INFORMACJE ZWIAZANE Z REALIZACJA PROJEKTU:

1. Osoba odpowiedzialna za realizacje projektu:
Wojciech Slefarski — Wéjt Gminy Zagnarisk

2. Nazwa programu operacyjnego:

Regionalny Program Operacyjny Wojewodztwa Swietokrzyskiego na lata 2014 — 2020

3. Numer i nazwa osi priorytetowej:

4 Of$ priorytetowa — ,,Dziedzictwo naturalne i kulturowe”

4. Numer i nazwa Dzialania:

Dziatanie 4.2 — ,,Gospodarka odpadami”
5. Nazwa realizowanego projektu:

6. ,,Budowa Punktu Selektywnej Zbiorki Odpadéw Komunalnych w Gminie Zagnansk™
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Okres realizacii projektu:

e rozpoczecie realizacji —01.01.2019r.
e zakonczenie realizacji — 31.03.2023r.

Instytucija Zarzadzajaca:

Zarzad Wojewédztwa Swictokrzyskiego

Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli:

Niniejszg kontrole przeprowadzono na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca
2014 r. o zasadach realizacji programéw w zakresie polityki spdjnosci finansowanych
w perspektywie finansowej 2014-2020 (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 818) oraz § 14 Umowy
z dnia 17.04.2019r. nr RPSW.04.02.00-26-0005/18-00 z p6zn. zm. o dofinansowanie
projektu nr RPSW.04.02.00-26-0005/18 pn. , Budowa Punktu Selektywnej Zbiorki

Odpadéw Komunalnych w Gminie Zagnansk”,

10. Osoby przeprowadzajace kontrole:

Kontroli dokonali pracownicy Departamentu Kontroli i Certyfikacji Urzedu
Marszatkowskiego Wojewodztwa Swigtokrzyskiego z siedziba w Kielcach, dziatajacy
na podstawie upowaznienia, wydanego w dniu 23.08.2023 r. przez p.o. Z-cy Dyrektora
Departamentu Kontroli i Certyfikacji Pana Dariusza Kowalskiego, o numerze
6/N/IV/RPO/2023:

e Gléwny Specjalista — Agnieszka Piwnik-Piecyk (kierownik zespolu

kontrolnego);
e Gloéwny Specjalista — Katarzyna Karbowniczek-Cebula (czlonek zespotu).

Osoby udzielajace informacji/wyjasnien (osoby odpowiedzialne):

Beneficjent udostgpnit kontrolujagcym dokumenty stanowigce przedmiot kontroli,
a wyjasnien i informacji udzielal Pan Grzegorz Wawrzenczyk — Kierownik Referatu ds.

Pozyskiwania Srodkéw Zewnetrznych i Zaméwien Publicznych

ITII. OBSZAR I CEL KONTROLI:
1) Zgodnos¢ projektu z umowa o dofinansowanie,

2) Przestrzeganie zasad udzielania zaméwien publicznych,

3) Weryfikacja zgodnosci dokumentacji z wnioskiem aplikacyjnym, planem

przedsiewziecia,

4) Zakres dzialan informacyjnych i promocyjnych dla projektéw wspétinansowanych

w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,

5) Weryfikacja osiggnigcia poziomu wskaznikéw zamieszczonych we wniosku

aplikacyjnym na podstawie przedstawionych dokumentéw,
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IV. USTALENIA SZCZEGOLOWE:

Ad. 1 Zgodnos¢ projektu z umows o dofinansowanie

W wyniku weryfikacji dokumentacji oraz na podstawie ogledzin stwierdzono, ze w zakresie
rzeczowym projekt zostat zrealizowany zgodnie z wnioskiem i umowa o dofinansowanie
projektu nr RPSW.04.02.00-26-0005/18 pn. ,,Budowa Punktu Selektywnej Zbiérki Odpadéw
Komunalnych w Gminie Zagnansk”

Ad. 2 Przestrzeganie zasad udzielania zaméwien publicznych

Beneficjent przeprowadzil postgpowanie na budowe Punktu Selektywnej Zbiérki Odpadow
Komunalnych w Gminie Zagnafnisk w systemie ,,Zaprojektuj i wybuduj”. Postegpowanie zostato
podzielone na II etapy.

Etap I — Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem wszelkich
koniecznych decyzji, sprawdzen, uzgodniefi, pozwolen itp. niezbgdnych do zrealizowania
inwestycji. Inwestycja zlokalizowana jest na dziatkach nr 292/3, 294/3 obrgb geodezyjny
Kotoman, gmina Zagnansk.

Etap II — Realizacja przedsiewzigcia i uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie/zgloszenie
zakonczenia budowy. Przedmiotem zam6wienia w etapie II jest wykonanie robot budowlanych
na podstawie opracowanej i zatwierdzonej dokumentacji projektowej, zgodnie z decyzjg
o pozwoleniu na budowe oraz harmonogramem rzeczowo-finansowym.

Postepowanie prowadzono w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39
ustawy PZP z dnia 11.09.2019 (Dz.U. z 2019r. poz 1843). Przedmiotowe postgpowanie zostato
wszczete w dniu 07.04.2020 r. poprzez publikacj¢ ogloszenia o zaméwieniu w Biuletynie
Zaméwien Publicznych pod numerem 400635-N-2020. Efektem rozstrzygnigcia postgpowania
o udzielenie zamoéwienia publicznego bylo podpisanie w dniu 28.05.2020 r. umowy
Nr 7/ZP/2020 pomiedzy Beneficjentem a przedsiebiorstwem Ustugowo-Budowlanym Andrzej
Krél z siedziba w miejscowosci Kajetanéw 55, 26-050 Zagnanisk. Na kwote 1 672 800,00 brutto
tj. 1 360 000 zt netto. Strony ustalily terminy realizacji zadania:

Etap I -30.11.2020.r i Etap II —31.07.2021r.
Dodatkowo w trakcie realizacji ww. umowy zostat podpisane zostaly aneksy:

e wdniu 30.11.2020 r. Aneks Nr 7/ZP/2020/1 wprowadzajacy zmian¢ terminu realizacji
Etapu I na dziea 30.04.2021r. W dniu 30 listopada spisany zostal protokot
koniecznosci nr 1 w sprawie przedtuzenia terminu wykonania zadania. Zmiana terminu
wynikala z zaistniatym w Polsce ,specyficznym i nieprzewidywalnym” stanem

wywolanym epidemig koronowirusa COVID -19, ktéry spowodowat opoOznienia
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w procesie projektowym, poprzez zwloke dzialan instytucji uzasadniajgcych
czasowym wylgczeniem biura projektowego. Do protokolu koniecznosci nr 1
zalgczone zostaly: wydruk z Platformy Ustug Eelektronicznych ZUS oraz Informacje
z Centrum e-Zdrowia poswiadczajace o pobycia pracownika w izolacji. Zmiany
terminu realizacji Etapu I sa zgodne z § 11, ust. 3, pkt 4 Umowy nr 7/ZP/2020 z dnia
28 maja 2020 r.

e w dniu 29 kwietnia 2021r Aneks nr 7/ZP/2020/2 wprowadzajacy zmiane terminu
realizacji Etapu I na dzien 16.06.2021r. oraz Etapu II na dzien 15.10.2021r. W dniu
29 kwietnia 2021r. spisany zostal protokét koniecznosci nr 2 w sprawie wydluzenia
terminéw. Wykonawca wskazat konieczno$¢ wprowadzenia zmian w toku procesu
projektowego w stosunku do projektu koncepcyjnego. Zmiany te zostalty podyktowane
potrzebami Referatu Gospodarczego i Gospodarki Komunalnej Gminy Zagnanisk
w zakresie obstugi PSZOK-u i pomieszczefi socjalnych pracownikéw, przy
zachowaniu zapiséw MPZP w solectwie Koloman. Zmiany terminu realizacji
inwestycji sg zgodne z § 11, ust. 3, pkt 4 Umowy nr 7/ZP/2020 z dnia 28 maja 2020 r.

e w dniu 15 czerwca 2021 r. Aneks nr 7/ZP/2020/3 wprowadzajacy zmiane terminy
realizacji Etapu I na dzien 08.10.2021r. oraz Etapu II na dzieh 30.11.2021r. W dniu
15.06.2021 spisany zostal protokét koniecznosci nr 3 w sprawie przedtuzenia terminu
wykonania zadania. Wykonawca we wniosku o wydtuzenie terminu jako uzasadnienie
wskazal op6Znienie w otrzymaniu pozwolenia na budowe wydawanego przez Wydziat
Budownictwa Starostwa Powiatowego w Kielcach. Zmiany terminu realizacji
inwestycji sa zgodne z § 11, ust. 3, pkt 4 Umowy nr 7/ZP/2020 z dnia 28 maja 2020 r.

e w dniu 5 listopada Anecks nr 7/ZP/2020/4 wprowadzajacy zmiane zakresu prac
w stosunku do projektu koncepcyjnego. W dniu 5 listopada spisany zostal protokét
koniecznosci nr 4. Zmiany podyktowane zostaly potrzebami Referatu Gospodarczego
i Gospodarki Komunalnej Gminy Zagnansk w zakresie obstugi PSZOK-u
i pomieszczen socjalnych dla pracownikéw, przy zachowaniu zapiséw MPZP
w solectwie Koloman oraz warunkéw technicznych z dnia 04.01.2021r. do
projektowania sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odprowadzeniem $ciekéw
z projektowanego PSZOK-u, wydanych przez Spélke Wodociagi Kieleckie.
Wprowadzone zmiany zostaly zaakceptowane przez Urzad Marszatkowski pismem
z dnia 31 maja 2021r. Warto$§¢ prac zamiennych oszacowana zostala na kwote
143 064,66 zt brutto, co daje wartos¢ zamowienia 1 815 864,66 brutto. Zmiany zakresu
prac i warto$ci wynagrodzenia sg zgodne z art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp oraz § 11
ust.1 Umowy Nr 7/ZP/2020 z dnia 28 maja 2020 roku.
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w dniu 30 listopada 2021 Aneks nr 7/ZP/2020/5 wprowadzajacy zmiang¢ terminu
realizacji Etapu II na dzien 15.06.2022r. Jednoczesnie wprowadzona zostata zmiana
w tresci § 7 ust. 2 umowy Nr 7/ZP/2020 z dnia 28.05.2020 dot. sposobu platnosci
tj. faktura czesciowa bedzie wyplacona w 2021r po udokumentowaniu 50% przerobu,
natomiast faktura koncowa bedzie wyptacona w 2022r. po wykonaniu i bezusterkowym
odbiorze koficowym calego przedmiotu zaméwienia. W dniu 30 listopada spisany
zostal protokét konieczno$ci nr 5. Przediuzenie terminu Wykonawca uzasadnit
op6znieniem w ofrzymaniu pozwolenia na budowe¢ wydawanego przez Wydziat
Budownictwa Starostwa Powiatowego w Kielcach. Zmiany terminu realizacji
inwestycji sg zgodne § 11, ust. 1, pkt 1.1 Umowy nr 7/ZP/2020 z dnia 28 maja 2020r
natomiast w zakresie zmiany sposobu rozliczenia zgodne z § 7 ust.2 w/w umowy oraz
Opisem Przedmiotu Zamdwienia.
w dniu 14 czerwca 2022r Aneks nr 7/ZP/2020/6 wprowadzajacy zmiang¢ terminu
realizacji Etapu II na dzien 31.07.2022r. W dniu 14 czerwca spisany zostal protokot
konieczno$ci nr 7 uzasadniajagcy zmiang¢ terminu. Wykonawca zmian¢ terminu
uzasadnil konieczno$cig wykonania robot dodatkowych polegajacych na obudowie hal
blachg trapezowg w celu zwigkszenia ich funkcjonalnosci, bezpieczenistwa os6b
korzystajagcych z PSZOK-u oraz zabezpieczenia urzadzen narazonych na czynniki
zewngetrzne. Zmiany terminu realizacji inwestycji sg zgodne z § 11, ust. 3, pkt 1 Umowy
nr 7/ZP/2020 z dnia 28 maja 2020 r.
w dniu 29 lipca 2022r. Aneks nr 7/ZP/2020/7 wprowadzajacy zmiang terminu realizacji
Etapu II na dzien 15.09.2022 z uwagi na op6znienia Zakladu Energetycznego PGE
Dystrybucja S.A. w wykonaniu przylacza energetycznego, powodujgce brak
mozliwosci uzyskania przez Wykonawca pozwolenia na uzytkowanie. W dniu 29 lipca
spisany zostat protokot konieczno$ci nr 8 uzasadniajacy wydluzenie terminu. Zmiany
terminu realizacji inwestycji sg zgodne z § 11, ust. 1, pkt 1.1 Umowy nr 7/ZP/2020
z dnia 28 maja 2020 r.
w dniu 15 wrzeénia 2022r. Aneks nr 7/ZP/2020/8 wprowadzajacy zmian¢ terminu
realizacji Etapu II na dzien 14.10.2022r. z uwagi na trwajace procedury odbiorowe
przylacza energetycznego, skutkujace brakiem docelowego zasilania energetycznego
dla wybudowanego obiektu. Zmiany terminu realizacji inwestycji sg zgodne z § 11,
ust. 1, pkt 1.1 Umowy nr 7/ZP/2020 z dnia 28 maja 2020r.
w dniu 5 pazdziernika 2022r. Aneks nr 7/ZP/2020/9 wprowadzono dodatkowy zakres
prac polegajagcych na zabudowie realizowanych wiat w celu poprawy ich
5

Strona 5
INFORMACJA POKONTROLNA NR 6/N/IV/RPO/2023



or

Fundusze
Europejskie
Program Regionalny - Polska

L worpwenziwo Unia Europejska

B SWIETOKRZYSKIE Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnege

Rzeczpospolita

funkcjonalnosci, zwigkszenia bezpieczefistwa osdb korzystajacych z PRZOK-u oraz
zabezpieczenia wszelkich urzadzen i elementéw narazonych na czynniki zewnetrzne.
W dniu 7 czerwca 2022 spisany zostat protokét koniecznosei nr 6 w sprawie wykonania
rob6t dodatkowych polegajacych na zabudowie bocznych $cian dwoch wiat
przewidzianych w projekcie. W dniu 8 czerwca 2022r Wykonawca przedlozyt
kosztorys ofertowy na kwote 149 991,22 zt brutto. Zmiana zakresu rzeczowego zostala
zaakceptowana przez Urzad Marszatkowski i Aneksem nr RPSW.04.02.00-26-
0005/18-04 z dnia 2022 zwigkszono kwote dofinansowania, natomiast decyzjg Rady
Gminy zwigkszono $rodki finansowe na ten cel. Dotychczasowa kwota umowy
Nr 7/ZP/2020 z dnia 28 maja 2020r. wynosita 1 815 864,66, natomiast zwigkszenie
wynagrodzenia dla Wykonawcy o kwote 149 991,22 brutto dato warto$¢ przedmiotu
zamoOwienia 1 965 855,88 zt brutto. Ponadto Instytucja Zarzadzajaca wyrazita zgode
(pismo z dnia 26 lipca 2022r znak IR-VII.432.13.5.2020) na zmiang¢ zapiséw dot.
promocji projektu tj. zakup kilku grup materialéw promocyjnych o Iacznej wartosci
5 000,00 zt tj.: biurowych/pismienniczych (dlugopisy, zestawy piSmiennicze, notesy);
artykuly ochrony osobistej (parasoliki el. ubioru), torby reklamowe papierowe
1 materialowe; tablica informacyjno-promocyjna oraz dziatania edukacyjno-
informacyjno-promocyjne. W listopadzie 2022r na terenie PSZOK-u obyly sie¢
warsztaty edukacyjno-informacyjno-promocyjne dla uczniéw szkot podstawowych
z terenu Gminy Zagnansk, ktérych celem bylo podnoszenie §wiadomosci ekologicznej
mieszkancow oraz zwigkszenie wiedzy na temat segregacji odpadéw. Protokoly
z wizyty podpisane przez Dyrektorow szkot, artykuly prasowe oraz multimedialne
stanowig dowdd nr 1. Zmiany zakresu prac i wartosci wynagrodzenia sg zgodne
z art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp oraz § 11 ust.1 Umowy Nr 7/ZP/2020 z dnia 28 maja
2020 roku.

W dniu 8 listopada 2021 roku spisany zostat protokét koficowy odbioru dokumentacji
projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem wszelkich koniecznych decyzji, sprawdzen,
uzgodnien, pozwolen itp. niezb¢dnych do zrealizowania inwestycji pn.: ,,Budowa Punktu
Selektywnej Zbiorki Odpadéw Komunalnych z budowag parkingu wraz z instalacjami
zewngtrznymi: wod-kan i elektryczna, inwestycja na dziatkach ewid. 292/3 i 294/3
w obrebie Koloman, Gmina Zagnansk”. W dniu 05.10.2023r. Beneficjent zatgczyl
w Systemie SL2014 wyjasnienie dot. blgdu pisarskiego polegajacej na omytkowo wpisanej
dacie w protokole odbioru koncowego jest: ,,08 listopada 2021 roku” powinno byé
»08 pazdziernika 2021 roku” oraz potwierdzenie zlozenia w dniu 30.09.2021r.

dokumentacji projektowej dla w/w zadania inwestycyjnego przez Wykonawce.
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Dokumentacj¢ opracowano zgodnie z umowa nr 7/ZP/2020 z dnia 28.05.2020r. Do

protokotu zalgczone ostato potwierdzenie dokonanej platnosci.

W dniu 21.09.2022r. do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Kielcach
zlozone zostato zawiadomienie o zakoficzeniu budowy obiektu budowlanego wykonanego
na podstawie pozwolenia na budowg Nr 1515/2021 znak B-11.6740.100.4.2021 z dnia
09.09.2021r. wydanej przez Staroste Kieleckiego oraz decyzji Wojewody
Swigtokrzyskiego znak: IR.1.7840.4.19.2021 z dnia 18.10.2021 dla inwestycji pn: ,,Punkt
Selektywnej Zbiérki Odpadéw Komunalnych z budowa parkingu wraz z instalacjami
zewnetrznymi: wod-kan i elektryczng, inwestycja na dziatkach ewid. 292/3 i 294/3
w obrebie Kotoman, Gmina Zagnansk”. Zesp6t kontrolny ustalil, ze zawiadomienie
o zakoriczeniu budowy obiektu budowlanego (XXII kategoria obiektu) zostalo zlozone
zgodnie z Art. 55 ust.1.pkt.1.lit. ¢ Ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane (t.j. Dz.U.
z 2022r. poz. 88) i nie wymaga pozwolenia na uzytkowanie. W dniu 7 pazdziernika 2022
podpisany zostal protokét konicowy odbioru robét budowlanych dla zad. pn. ,Punkt
Selektywnej Zbi6rki Odpadéw Komunalnych na terenie Gminy Zagnafisk”. Roboty zostaty
wykonane zgodnie z umowsg a protokét podpisany przez Wykonawce i Zamawiajacego

oraz zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru.

Protokoly odbioru koncowego (Etap I i Etap II) potwierdzaja realizacj¢ zadania zgodnie

z zawarta umowa i aneksami. W wyniku weryfikacji dokumentacji dotyczacej w/w zam6wienia

nie stwierdzono nieprawidtowosci. Lista sprawdzajaca zamowienie stanowi dowod nr 2.

Postepowanie dot. nadzoru inwestorskiego Budowy Punktu Selektywnej Zbiérki Odpadow

Komunalnych w gminie Zagnarisk jest przedmiotem weryfikacji przez Oddzial Platnosci

Departamentu Inwestycji i Rozwoju UMWS.

Ad. 3 Weryfikacja zgodnosci dokumentacji dotyczacej robét wykonanych na potrzeby
realizacji projektu.

L.

II.

Q/ b

W I etapie przeprowadzono badanie dokumentéw dotyczacych przedmiotowego projektu
pod katem ich zgodnosci z wnioskiem aplikacyjnym w kwestii rzeczowe;.

W II etapie kontroli dokonano ogledzin miejsca realizacji projektu nr RPSW.04.02.00-26-
0005/18 pn. ,Budowa Punktu Selektywnej Zbiérki Odpadéw Komunalnych
w Gminie Zagnansk”. Z przeprowadzonych czynnosci sporzadzono protokél z ogledzin
podpisany przez przedstawicieli IZ RPOWS na lata 2014 — 2020 i Beneficjenta oraz
dokumentacje fotograficzna (dowod nr 3).
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Na podstawie weryfikacji dokumentacji Zrédtowej dotyczacej realizacji przedmiotowego
zadania oraz dokonanych ogledzin ustalono, ze przedmiot zaméwienia zostat zrealizowany
zgodnie z wnioskiem aplikacyjnym. Wykonane prace zostaly ujete na kartach ewidencji
Srodkéw trwatych Urzedu Gminy Zagnansk (dowé6d nr 4).

Zespot Kontrolny ustalil, iz Beneficjent prawidlowo archiwizuje dokumentacje zwiazana
z realizacjag Projektu w sposéb zapewniajacy jej trwalo$¢ i bezpieczenstwo. Oryginaty
dokumentéw bedgcych przedmiotem kontroli administracyjnej na etapie weryfikacji przez
Oddziat Rozliczef wnioskéw o platnos¢ sa tozsame ze skanami zamieszczonymi w systemie
teleinformatycznym SL 2014.

Ad. 4 Zakres dzialan informacyjnych i promocyjnych dla projektéw wspéHfinansowanych

w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Biorac pod uwagg przeprowadzone czynnosci kontrolne stwierdzono, ze Beneficjent stosuje sie
do § 18 wust. 1 umowy o dofinansowanie projektu nr RPSW.04.02.00-26-0005/18
pn. ,,Budowa Punktu Selektywnej Zbiorki Odpadéw Komunalnych w Gminie Zagnarisk” oraz
zapisow dokumentu pn. ,Podrgcznik wnioskodawcy i beneficjenta programéw polityki
spojnosci 2014-2020 w zakresie informacji i promocji”.

Ad. 5 Weryfikacja osiggniecia poziomu wskaznikéw zamieszczonych we wniosku

aplikacyinym na podstawie przedstawionych dokumentéw.

Biorgc pod uwagg przeprowadzone czynnosci kontrolne stwierdzono, iz Beneficjent osiagnat
zalozone we wniosku o dofinansowanie wskazniki realizacji projektu na nastepujacym
poziomie:
Wskazniki produktu:
e Liczba obiektow dostosowanych do potrzeb oséb z niepelnosprawnosciami [szt.]
— nie zaktadano realizacji wskaznika;
e Liczba 0s6b objetych szkoleniami/doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych
~ [osoby] — nie zaktadano realizacji wskaznika;
e Liczba projektow, w ktérych sfinansowano koszty racjonalnych usprawnien
dla 0s6b z niepelnosprawnosciami [szt.] — nie zaktadano realizacji wskaznika;
e Liczba wspartych Punktéw Selektywnego Zbierania Odpadéw Komunainych [szt.] -
wskaznik zostat zrealizowany na poziomie 1 szt., tj. w 100% wartosci docelowej;
Wskazniki rezultatu:
¢ Liczba nowo utworzonych miejsc pracy — pozostate formy [EPC] — nie zakladano
realizacji wskaZnika.
e Liczba os6b objetych selektywnym zbieraniem odpadéw [osoby] — wskaznik zostat

zrealizowany na poziomie 12 503 osoby. Zaswiadczenie o liczbie mieszkancow
8
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e Liczba utrzymanych miejsc pracy [EPC] — nie zaktadano realizacji wskaznika;
e Wazrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niz przedsigbiorstwa) [EPC]
— nie zakladano realizacji wskaznika
V. REKOMENDACIJE I ZALECENIA POKONTROLNE:
Instytucja Zarzadzajaca RPOWS na lata 2014 — 2020 odstgpita od sformutowania zalecen
pokontrolnych.
PODSUMOWANIE:
1. W wyniku weryfikacji dokumentacji zwigzanej z realizacjg projektu stwierdzono,
ze w zakresie rzeczowym projekt zostal zrealizowany zgodnie z wnioskiem i umowg
o dofinansowanie projektu.
2. W wyniku kontroli Zespét kontrolny nie stwierdzit nieprawidtowosci w postgpowaniach
dotyczacych realizacji projektu.
3. Beneficjent stosuje si¢ do § 18 ust. 1 umowy o dofinansowanie projektu.
4. Beneficjent do dnia kontroli zrealizowat wskazniki produktu i rezultatu co najmniej
w 100%.
5. IZ RPOWS na lata 2014-2020 odstgpila od formutowania rekomendacji i zalecen
pokontrolnych.

Kontrola koficowa w zakresie prawidlowej realizacji projektu nr RPSW.04.02.00-26-0005/18
pn. ,,Budowa Punktu Selektywnej Zbiérki Odpadéw Komunalnych w Gminie Zagnansk”,
zostala przeprowadzona zgodnie z lista sprawdzajaca stanowiacg dowéd nr 6 do Informacji
Pokontrolne;.

Niniejsza Informacja Pokontrolna zawiera 10 stron. Natomiast 6 dowodow
wymienionych w jej tresci dostepne sa do wgladu w siedzibie Departamentu Kontroli
i Certyfikacji Urzedu Marszatkowskiego Wojewddztwa Swigtokrzyskiego, Al. IX Wiekow
Kielc 4, 25-516 Kielce. Dokument sporzgdzono w dwdch jednobrzmiacych egzemplarzach,
z ktérych jeden zostanie przekazany Beneficjentowi.

Jednocze$nie informuje si¢, iz w ciagu 14 dni od dnia otrzymania Informacji Pokontrolnej
Beneficjent moze zglasza¢é do Instytucji Zarzadzajacej pisemne zastrzezenia,
co do ustalen w niej zawartych. Zastrzezenia przekazane po uplywie wyznaczonego terminu

nie bedg uwzglednione.
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Kierownik Jednostki Kontrolowanej moze odméwié podpisania Informacji Pokontrolnej

informujac na pi$mie Instytucj¢ Zarzadzajacg o przyczynach takiej decyzji.

Kontrolujacy:

Wojciéeh $lefarski
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