Zalgcznik Nr §

do ,,Regulaminu kontroli
wykonywanej przez Urzad
Marszatkowski Wojewodztwa
Swietokrzyskiego w Kielcach

PROTOKOL Z KONTROLI
przeprowadzonej w dniu 18 lipca 2023 r.

Gmina Zagnansk

/nazwa jednostki kontrolowanej/
26-050 Zagnansk, ul. Spacerowa 8
/adres jednostki/

dot. Realizacji zadania pn: ,Modemizacja drogi dojazdowej do gruntéw rolnych
w miejscowosci Tumlin-Zacisze dz. nr 2084 gmina Zagnansk, odcinek o dtugosci 450 m”.
Kontrole przeprowadzili pracownicy Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarow Wiejskich

Urzedu Marszatkowskiego Wojewddztwa Swietokrzyskiego w Kielcach na podstawie
upowaznienia do kontroli udzielonego przez Marszatka Wojewodztwa Swietokrzyskiego z dnia

6 lipca 2022 r.
1. Pani Agnieszka Durlej — Gtéwny Specjalista w Oddziale Rozwoju Obszarow Wiejskich

2. Pani Magdalena Romanowicz — Gtéwny Specjalista w Oddziale Rozwoju Obszaréw
Wiejskich
3. Pani Monika Tomasik - Gl6wny Specjalista w Oddziale Rozwoju Obszaréw Wiejskich

Kontrole przeprowadzono w dniu 18 lipca 2023 r w zakresie ustalenia stanu faktycznego
realizacji zadania pn: ,,Modernizacja drogi dojazdowej do gruntéw rolnych w miejscowosci
Tumlin-Zacisze dz. nr 2084 gmina Zagnansk, odcinek o dlugosci 450 m”.

Czymnosci  kontrolne wykonywane byly w obecnosci pracownikow Urzedu Gminy
w Zagnansku: Pana Grzegorza Wawrzenczyka i Pana Mariana Tymborowskiego.

W toku kontroli ustalono co nastgpuje:

Przedmiotowe zadanie zostalo zrealizowane zgodnie z danymi zawartymi we wniosku
zlozonym w dniu 29.04.2022 r. oraz w rozliczeniu zlozonym w dniu 16.12.2022 r. Dlugos$¢
zrealizowanego odcinka to 450 m, szerokos¢ to 3,0 - 3,5 m.



Niniejszy protokot kontroli sporzadzono w dwdch jednobrzmigeych egzemplarzach, z ktorych
jeden otrzymuje Kontrolujacy a drugi Kontrolowany.

W przypadku, gdy kontrolowany nie zgadza si¢ z ustaleniami zawartymi w protokole, moze
w terminie 14 dni od dnia doreczenia protokotu, zglosi¢ marszatkowi wojewodztwa
umotywowane zastrzezenia do ustalen zawartych w protokole.

W przypadku nieskorzystania z prawa do wniesienia zazalefi, protokél nalezy podpisac,
opatrzyé data a nastepnie przekaza¢ kontrolujagcym podpisany egzemplarz w protokotu
w terminie 7 dni roboczych od daty jego otrzymania.
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RAPORT Z CZYNNOSCI KONTROLNYCH

'PR_OG'RAM ROZWOIU OBSZAROW WIEISKICH NA LATA 2014-2020 R~01/344 ’
Rodzaj dokumientu: :
._ Oryginat [ ] Kopia [X] Korekta[] v. g -
ZNAK SPRAWY NUMER DOKUMENTU NR IDENTYFIKACYJNY

UM13-65150-UM1300109/19

13/7.2.2/0173/23

o[e[2]1]a[1]2]3]56]

| I. DANE NA TEMAT KONTROLI (wg UM)

Nazwa
poddziatania:

7.2. - Wsparcie inwestycji zwigzanych z tworzeniem,
ulepszaniem lub rozbudowa wszystkich rodzajow
matej infrastruktury, w tym inwestycji w energig
odnawialng i w oszczedzanie energii, typ operacji
7.2.2 gospodarka wodno-$ciekowa

Data otrzymania zlecenia

14/06/2023

dd/mm/rrir

Nazwa operacji:

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej poprzez budowe sieci kanalizacji sanitarnej z obiektami towarzyszgcymi
w msc. Kotomari i Diugojéw

. Data ztozenia wniosku o pfatnosé: 27.04.2023
Rodzaj czynnosci kontrolnych:
1. Wizyta na zlecenie 1 X
2. Kontrola na miejscu w wyniku typowania 2]
3. Kontrola zlecona manualnie s
4. Kontrola ex post/kontrola zobowiazan wieloletnich o]
5. Kontrola zadania niematerialnego w trakcie 0
realizacji 5
6. Kontrola uzupeiniajaca s[]
B 7. Wizyta uzupetniajaca 701
Czynnosci kontrolne dotycza etapu:
1. Obstugi wniosku o przyznanie pomocy 1
2. Po ztozeniu IoM 21
3. Obstugi wniosku o platnos¢ (
4. Ex-post/zobowigzan wieloletnich ]
2.| Metoda typowania ND
(AR/LOS/MAN)
3.| Przeprowadzajacy kontrole Swietokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego
| 11, DANE PODMIOTU KONTROLOWANEGO

Stronalz3

1.| Nazwa podmiotu
kontrolowanego - -
Gmina Zagnansk
NIP ols|ol1]6|7 1|29 6| recon [2[9[1]0 1]0 866
2.| Adres N 0 .
zamieszkania/siedziby Wojewddztwo Swietokrzyskie
podmiotu kontrolowanego | powiat/gmina kielecki | Zagnarisk
Miejscowosé/kod | Zagnansk ‘ 26-050
Ulica/nr domu
Jiokalu/dziatki | SPacerowa 8
Tel. 41 300 13 22 Fax | 41 3001373
E-mail sekretariat@zagnansk.pl
3.| Adres korespondencyjny -
(nal(_eiy wypetni¢ w przypadku, Wojewodztwo ND
gdy inny od powyzszego) Powiat/gmina ND l ND
Miejscowosé/kod | ND ‘ ND
Ulica i nr
domuytokalu ND
Strona
/3
KP-611-344-ARiMR/8/z 3.2



|_11I. OSOBA UPOWAZNIONA DO REPREZENTACII (PELNOMOCNIK/OSOBA REPREZENTUJACA) i

1. Imie i Nazwisko Stanowisko/funkcja

Informacje uzyskane w wyniku kontroli stanowig dane osobowe w rozumieniu przepisow ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2019 r., poz.
1781) / podlegajg ochronie na podstawie przepisow tej ustawy.

1V. POWIADOMIENIE O CZYNNOSCIACH KONTROLNYCH

1.| Powiadomienie o kontroli 5 |
Spo;ob N Data .Osoba. Osoba powiadamiajgca
powiadomienia powiadamiana
TAK X NIE [
Telefon X
: Grzegorz -
List polecony O 23.06.2023 Wawrzenczyk Wojciech Fudala
INNE v O
V. PRZEPROWADZENIE CZYNNOSCI KONTROLNYCH
1.| Kontrola zostata Jesli NIE podaé przyczyne:
zrealizowana?
ND
TAK X NIE [
V1. DANE OSOBOWE OS0B UCZESTNICZACYCH W CZYNNOSCIACH KONTROLNYCH
1. . . Nr upowaznienia i data jego
Kontrolujacy imie Nazwisko wystawienia
Upowaznienie nr 94 z dnia
Inspektor terenowy: | Monika Gaj 05.01.2023r
Upowaznienie nr 92 z dnia
Inspektor terenowy: | Joanna Podsiadto 02p.0v1.2023r. !
2.| Podmiot kontrolowany Imie Nazwisko Rodzaj dokumentu tozsamosci
Dowdd Osobisty
VII. UWAGI

Uwagi kontrolujacych:

W dniu 26.06.2023r. przeprowadzono czynnosci kontrolne II etapu wniosku o ptatno$¢ pn.: ” Budowa sieci kanalizacji sanitarnej
poprzez budowe sieci kanalizacji sanitarnej z obiektami towarzyszacymi w msc. Kotomari i Diugojéw” - w ramach poddziatania
«Wsparcie inwestycji zwigzanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudowa wszystkich rodzajow matej infrastruktury, w tym
inwestycji w energie odnawialng i oszczedzanie energii” objetego Programem Rozwoju Obszaréw Wiejskich na lata 2014-2020,
w trakcie ktérych stwierdzono zgodnos¢ z wymienionymi eiementami w zataczniku nr 1 ,Lista kontrolna”.

W trakcie czynnosci kontrolnych zostata sporzadzona dokumentacja fotograficzna, ktdra jest przechowywana w zasobach
Swigtokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego - Biuro PROW.
Na tym raport zakonczono.
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VIII. ZALACZNIKI DO RAPORTU Z CZYNNOSCI KONTROLNYCH

1. Lista kontrolna do raportu z czynnosci kontrolnych (K-03/W/344)

5 Wykaz faktur lub dokumentéw o réwnowaznej wartoéci dowodowej dokumentujacych poniesione koszty
5. | Kosztorys powykonawczy ]
4. Program Funkcjonaino — Uzytkowy (PFU)

5. Dokumentacja fotograficzna - do wgladu w aktach sprawy

6. IWPOHRZ MBS WA ‘L\‘QDL:L ¥ 20Do

7.

8.

9.

10.

Podstawa prawna:
Czynnosci kontrolne przeprowadzone w oparciu 0 zapisy ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarw wigjskich z udziatem Srodkow Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju
Obszarow Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarw Wiejskich na lata 2014-2020 (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1234 z poZn. zm).
Pouczenie:
W przypadku gdy podmiot kontrolowany nie zgadza sie z ustaleniami zawartymi w raporcie 2 czynnoscl kontrolnych moze zglosic jednostce kontrolujacej umotywowane uwagi na pismie do ustaleri w nim
riych, w terminie 7 dni od dnia doreczenia kopii raportu 2 czynnosci kontrolnych, chyba ze bezposrednio po zakoriczeniu czynnosci kontrolnych podmiot kontrolowany zglosi kontrolujacym umotywowane
_Ji, co do ustaleri zawartych w tym raporcie.

" Data rozpoczeca | zakonczenia 26.06.2023 godz. 8.30 26.06.2023 godz. 13.30
§ CZYhﬂOéCi kontrai‘nvch - data i godzina rozpoczecia czynnosci kontrolnych data i godzina zakoriczenia czynnosci kontrolnych
| Przerwy w wykonywaniu czynnosc ND
v‘i{ontrol‘r;!ch - : okresy przerw w wykonywaniu czynnosci kontrolnych
Data i migjsce sporzadzenia Raportu 26/06/2023 Ul. Spacerowa 8, 26-050 Zagnarisk
: dd/mmy/rrir Miejsce sporzgdzenia Raportu z czynnosci kontrolnych
Kantrolujacy Imie Nazwisko Podpis
$BAR - Biuro PROW
Specjatistd ds. kontroll
Monika Gaj e~
)
U

S‘BRR - Biuro PROW
Starszy specjalista ds. kontrol’
Joanna Podsiadto ‘ MTO

Joanna Podsiadto

Podmiot kontrolowany

=
NS ~
3
MINA ZAG\‘E‘)/:ESOEJ(S
050 Zagnafisk, U 5
26090 180 o fax 300-137%
) =t o —— data otrzymania Raportu 161, 2V podpis
| Adnotacia o niepodpisaniy raportu ND
przez podmict kontrolowany
Strona
3/3
KP-611-344-ARiMR/8/z 3.2

Strona3z3



i

& \orwsozwo Unia Europejska

8 SWIETOKRZYSKIE Europejski Fundusz
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Fundusze i
i Europejskie Rzeczpospolita
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URZAD MARSZALKOWSKI
WOJEWODZTWA SWIETOKRZYSKIEGO

Departament Kontroli i Certyfikacji,
Oddzial Kontroli EFRR
ul. IX Wiekow Kielc 4, 25-516 Kielce, tel. (041) 277-15-00

KC-1.432.238.1.2023 Kielce, dn. 16.10.2023 r.

Informacja Pokontrolna Nr 6/N/IV/RPO/2023

z kontroli koncowej projektu nr RPSW.04.02.00-26-0005/18 pn. ,,Budowa Punktu Selektywne;j
Zbiorki Odpadéw Komunalnych w Gminie Zagnansk”, realizowanego w ramach Dzialania 4.2
,Gospodarka odpadami”, IV Osi priorytetowej ,Dziedzictwo naturalne i kulturowe”
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa Swietokrzyskiego na lata 2014-2020,
przeprowadzonej przez pracownikow Oddzialu Kontroli EFRR Departamentu Kontroli
i Certyfikacji w dniu 22.08.2023 r. w miejscu realizacji projektu oraz na dokumentacji
zalgczonej w Systemie SL2014 do dnia 05.10.2023r.

I. INFORMACJE OGOLNE:

1. Nazwa i adres badanego Beneficjenta:

Gmina Zagnansk
Ul Spacerowa 8
26-050 Zagnansk

2. Status prawny Beneficjenta:

wspolnoty samorzadowe
II. INFORMACJE ZWIAZANE Z REALIZACJA PROJEKTU:

1. Osoba odpowiedzialna za realizacje projektu:

Wojciech Slefarski — Wéjt Gminy Zagnarisk

2. Nazwa programu operacyjnego:

Regionalny Program Operacyjny Wojewodztwa Swietokrzyskiego na lata 2014 — 2020

3. Numer i nazwa osi priorytetowe;:

4 OS$ priorytetowa — ,,Dziedzictwo naturalne i kulturowe”

4. Numer i nazwa Dzialania:

Dzialanie 4.2 — ,,Gospodarka odpadami”
5. Nazwa realizowanego projektu:

6. ,Budowa Punktu Selektywnej Zbi6rki Odpadéw Komunalnych w Gminie Zagnafisk™

1
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Okres czasu objety kontrolg: od dnia 01.01.2019 r. do dnia 05.10.2023 r.

i Fundusze .
' i Europejskie Rzeczpospolita

Program Regionalny - Polska

IV. USTALENIA SZCZEGOLOWE:

Ad. 1 Zgodno$é projektu z umows o dofinansowanie

W wyniku weryfikacji dokumentacji oraz na podstawie ogledzin stwierdzono, ze w zakresie
rzeczowym projekt zostal zrealizowany zgodnie z wnioskiem i umowa o dofinansowanie
projektu nr RPSW.04.02.00-26-0005/18 pn. ,,.Budowa Punktu Selektywnej Zbidrki Odpadow
Komunalnych w Gminie Zagnansk”

Ad. 2 Przestrzeganie zasad udzielania zamoéwien publicznych

Beneficjent przeprowadzil postepowanie na budowe Punktu Selektywnej Zbiérki Odpadéw
Komunalnych w Gminie Zagnansk w systemie ,,Zaprojektuj i wybuduj”. Postgpowanie zostato
podzielone na II etapy.

Etap I — Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem wszelkich
koniecznych decyzji, sprawdzen, uzgodnien, pozwolen itp. niezbednych do zrealizowania
inwestycji. Inwestycja zlokalizowana jest na dziatkach nr 292/3, 294/3 obreb geodezyjny
Koloman, gmina Zagnansk.

Etap II — Realizacja przedsiewzigcia i uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie/zgloszenie
zakonczenia budowy. Przedmiotem zamowienia w etapie II jest wykonanie robot budowlanych
na podstawie opracowanej i zatwierdzonej dokumentacji projektowej, zgodnie z decyzjg
o pozwoleniu na budowe oraz harmonogramem rzeczowo-finansowym.

Postepowanie prowadzono w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39
ustawy PZP z dnia 11.09.2019 (Dz.U. z 2019r. poz 1843). Przedmiotowe postgpowanie zostato
wszczete w dniu 07.04.2020 r. poprzez publikacje ogloszenia o zaméwieniu w Biuletynie
Zamowien Publicznych pod numerem 400635-N-2020. Efektem rozstrzygnigcia postgpowania
o udzielenie zamoéwienia publicznego bylo podpisanie w dniu 28.05.2020 r. umowy
Nr 7/ZP/2020 pomig¢dzy Beneficjentem a przedsigbiorstwem Ustugowo-Budowlanym Andrzej
Krél z siedziba w miejscowosci Kajetanéw 55, 26-050 Zagnansk. Na kwotg 1 672 800,00 brutto
tj. 1 360 000 zt netto. Strony ustality terminy realizacji zadania:

Etap I-30.11.2020.r i Etap II - 31.07.2021r.
Dodatkowo w trakcie realizacji ww. umowy zostat podpisane zostaly aneksy:

e wdniu 30.11.2020 r. Aneks Nr 7/ZP/2020/1 wprowadzajacy zmian¢ terminu realizacji
Etapu I na dzien 30.04.2021r. W dniu 30 listopada spisany zostal protokot
konieczno$ci nr 1 w sprawie przedluzenia terminu wykonania zadania. Zmiana terminu
wynikata z zaistniatym w Polsce ,specyficznym i nieprzewidywalnym” stanem

wywolanym epidemig koronowirusa COVID -19, ktéry spowodowal opo6znienia

3
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w dniu 30 listopada 2021 Aneks nr 7/ZP/2020/5 wprowadzajacy zmian¢ terminu
realizacji Etapu II na dzien 15.06.2022r. Jednoczes$nie wprowadzona zostala zmiana
w tresci § 7 ust. 2 umowy Nr 7/ZP/2020 z dnia 28.05.2020 dot. sposobu platnosci
tj. faktura czesciowa bedzie wyptacona w 2021r po udokumentowaniu 50% przerobu,
natomiast faktura koficowa bedzie wyptacona w 2022r. po wykonaniu i bezusterkowym
odbiorze koncowym calego przedmiotu zaméwienia. W dniu 30 listopada spisany
zostal protokol konieczno$ci nr 5. Przedluzenie terminu Wykonawca uzasadnit
opbznieniem w otrzymaniu pozwolenia na budowe wydawanego przez Wydzial
Budownictwa Starostwa Powiatowego w Kielcach. Zmiany terminu realizacji
inwestycji sg zgodne § 11, ust. 1, pkt 1.1 Umowy nr 7/ZP/2020 z dnia 28 maja 2020r
natomiast w zakresie zmiany sposobu rozliczenia zgodne z § 7 ust.2 w/w umowy oraz
Opisem Przedmiotu Zamdwienia.
w dniu 14 czerwca 2022r Aneks nr 7/ZP/2020/6 wprowadzajacy zmiang¢ terminu
realizacji Etapu II na dzien 31.07.2022r. W dniu 14 czerwca spisany zostal protokot
koniecznodci nr 7 uzasadniajgcy zmiane terminu. Wykonawca zmian¢ terminu
uzasadnit koniecznos$cia wykonania robot dodatkowych polegajacych na obudowie hal
blachg trapezowa w celu zwigkszenia ich funkcjonalnosci, bezpieczefistwa osob
korzystajacych z PSZOK-u oraz zabezpieczenia urzadzen narazonych na czynniki
zewngetrzne. Zmiany terminu realizacji inwestycji sa zgodne z § 11, ust. 3, pkt 1 Umowy
nr 7/ZP/2020 z dnia 28 maja 2020 r.
w dniu 29 lipca 2022r. Aneks nr 7/ZP/2020/7 wprowadzajacy zmian¢ terminu realizacji
Etapu II na dzien 15.09.2022 z uwagi na opdznienia Zakladu Energetycznego PGE
Dystrybucja S.A. w wykonaniu przylacza energetycznego, powodujgce brak
mozliwosci uzyskania przez Wykonawca pozwolenia na uzytkowanie. W dniu 29 lipca
spisany zostal protokot koniecznosci nr 8 uzasadniajacy wydtuzenie terminu. Zmiany
terminu realizacji inwestycji sg zgodne z § 11, ust. 1, pkt 1.1 Umowy nr 7/ZP/2020
z dnia 28 maja 2020 r.
w dniu 15 wrzeénia 2022r. Aneks nr 7/ZP/2020/8 wprowadzajacy zmiang¢ terminu
realizacji Etapu II na dzien 14.10.2022r. z uwagi na trwajace procedury odbiorowe
przylacza energetycznego, skutkujace brakiem docelowego zasilania energetycznego
dla wybudowanego obiektu. Zmiany terminu realizacji inwestycji s3 zgodne z § 11,
ust. 1, pkt 1.1 Umowy nr 7/ZP/2020 z dnia 28 maja 2020r.
w dniu 5 pazdziernika 2022r. Aneks nr 7/ZP/2020/9 wprowadzono dodatkowy zakres
prac polegajacych na zabudowie realizowanych wiat w celu poprawy ich
5
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Dokumentacje opracowano zgodnie z umowa nr 7/ZP/2020 z dnia 28.05.2020r. Do

protokotu zatgczone ostato potwierdzenie dokonanej platnosci.

W dniu 21.09.2022r. do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Kielcach
zlozone zostato zawiadomienie o zakoficzeniu budowy obiektu budowlanego wykonanego
na podstawie pozwolenia na budowe Nr 1515/2021 znak B-11.6740.100.4.2021 z dnia
09.09.2021r. wydanej przez Staroste Kieleckiego oraz decyzji Wojewody
Swietokrzyskiego znak: IR.1.7840.4.19.2021 z dnia 18.10.2021 dla inwestycji pn: ,,Punkt
Selektywnej Zbiorki Odpadéw Komunalnych z budowa parkingu wraz z instalacjami
zewnetrznymi: wod-kan i elektryczna, inwestycja na dziatkach ewid. 292/3 i 294/3
w obrebic Kotoman, Gmina Zagnafsk™. Zespot kontrolny ustalil, ze zawiadomienie
o zakonczeniu budowy obiektu budowlanego (XXII kategoria obiektu) zostato ztozone
zgodnie z Art. 55 ust.1.pkt.1.lit. e Ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane (t.j. Dz.U.
z 2022r. poz. 88) i nie wymaga pozwolenia na uzytkowanie. W dniu 7 pazdziernika 2022
podpisany zostat protokét koncowy odbioru robét budowlanych dla zad. pn. ,»Punkt
Selektywnej Zbiérki Odpadéw Komunalnych na terenie Gminy Zagnafisk”. Roboty zostaty
wykonane zgodnie z umowa a protokét podpisany przez Wykonawceg i Zamawiajacego

oraz zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru.

Protokoly odbioru koficowego (Etap I i Etap II) potwierdzaja realizacj¢ zadania zgodnie

z zawarta umow3 i aneksami. W wyniku weryfikacji dokumentacji dotyczacej w/w zamOwienia

nie stwierdzono nieprawidtowosci. Lista sprawdzajaca zaméwienie stanowi dowdd nr 2.

Postepowanie dot. nadzoru inwestorskiego Budowy Punktu Selektywnej Zbiorki Odpadéw

Komunalnych w gminie Zagnansk jest przedmiotem weryfikacji przez Oddziat Platnodci

Departamentu Inwestycji i Rozwoju UMWS.

Ad. 3 Weryfikacja zgodnosci dokumentaciji dotyczacej robét wykonanych na potrzeby

realizacji projektu.

L.

IL

W I etapie przeprowadzono badanie dokumentéw dotyczacych przedmiotowego projektu
pod katem ich zgodnosci z wnioskiem aplikacyjnym w kwestii rzeczowej.

W II etapie kontroli dokonano ogledzin miejsca realizacji projektu nr RPSW.04.02.00-26-
0005/18 pn. ,Budowa Punktu Selektywnej Zbiérki Odpadéw Komunalnych
w Gminie Zagnansk”. Z przeprowadzonych czynnosci sporzadzono protokét z ogledzin
podpisany przez przedstawicieli 1Z RPOWS na lata 2014 — 2020 i Beneficjenta oraz
dokumentacje fotograficzna (dowdd nr 3).
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dowdd nr 5.
e Liczba utrzymanych miejsc pracy [EPC] — nie zaktadano realizacji wskaznika;
e Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niz przedsigbiorstwa) [EPC]
— nie zakltadano realizacji wskaznika
V.REKOMENDACJE I ZALECENIA POKONTROLNE:
Instytucja Zarzadzajaca RPOWS na lata 2014 — 2020 odstgpita od sformutowania zalecen
pokontrolnych.
PODSUMOWANIE:
1. W wyniku weryfikacji dokumentacji zwiazanej z realizacja projektu stwierdzono,
ze w zakresie rzeczowym projekt zostal zrealizowany zgodnie z wnioskiem i umowsa
o dofinansowanie projektu.
2. W wyniku kontroli Zesp6t kontrolny nie stwierdzil nieprawidtowosci w postgpowaniach
dotyczacych realizacji projektu.
3. Beneficjent stosuje si¢ do § 18 ust. 1 umowy o dofinansowanie projektu.
4. Beneficjent do dnia kontroli zrealizowal wskazniki produktu i rezultatu co najmniej
w 100%.
5. IZ RPOWS na lata 2014-2020 odstapila od formutowania rekomendacji i zalecen
pokontrolnych.

Kontrola koficowa w zakresie prawidlowe;j realizacji projektu nr RPSW.04.02.00-26-0005/18
pn. ,,Budowa Punktu Selektywnej Zbiérki Odpadéw Komunalnych w Gminie Zagnansk”,
zostata przeprowadzona zgodnie z lista sprawdzajacg stanowiacg dowod nr 6 do Informacji
Pokontrolne;j.

Niniejsza Informacja Pokontrolna zawiera 10 stron. Natomiast 6 dowodow
wymienionych w jej tresci dostgpne sa do wgladu w siedzibie Departamentu Kontroli
i Certyfikacji Urzedu Marszatkowskiego Wojewddztwa Swigtokrzyskiego, Al. IX Wiekow
Kielc 4, 25-516 Kielce. Dokument sporzadzono w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach,
z ktérych jeden zostanie przekazany Beneficjentowi.

Jednoczesnie informuje si¢, iz w ciggu 14 dni od dnia otrzymania Informacji Pokontrolne;j
Beneficjent moze zglaszaé do Instytucji Zarzadzajacej pisemne zastrzezenia,
co do ustalef w niej zawartych. Zastrzezenia przekazane po uptywie wyznaczonego terminu

nie bedg uwzglednione.
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