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RAPORT Z CZYNNOSCI KONTROLNYCH

PROGRAM ROZWOJU OBSZAROW WIEJSKICH NA LATA 2014-2020

f Rodzai dokumentu:

Oryginat [:] Kopiam Korekta D

' R-01/344 |

[ ZNAK SPRAWY

NUMER DOKUMENTU

NR IDENTYFIKACYINY

UM13-65150-UM1300109/19

13/7.2.2/0173/23

06|

[1]efaf2]3]6]

I. DANE NA TEMAT KONTROLI (wg UM)

Nazwa
poddziatania:

7.2. - Wsparcie inwestycji zwigzanych z tworzeniem,
ulepszaniem lub rozbudowa wszystkich rodzajow
matej infrastruktury, w tym inwestycji w energie
odnawialna | w oszczedzanie energii, typ operacji
7.2.2 gospodarka wodno-Sciekowa

Data otrzymania

|
| 14/06/2023

zlecenia |
‘ da/mm/rrrr

Nazwa operacji:

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej poprzez budowe sieci kanalizacji sanitarnej z obiektami towarzyszacymi

w msc. Kofomari i Diugojow

) Data ztozenia wniosku o ptatnosé: 27.04.2023
Rodzaj czynnosci kontrolnych:

1. Wizyta na zlecenie 1 X

2. Kontrola na miejscu w wyniku typowania 2

3. Kontrola zlecona manualnie 3 D
4. Kontrola ex post/kontrola zobowigzan wieloletnich 4 L—J |

5. Kontrola zadania niematerialnego w trakcie 0
realizacji 5 |

6. Kontrola uzupetniajaca s[]

| 7. Wizyta uzupeiniajaca 71

| «zynnosci kontrolne dotycza etapu:

1. Obstugi wniosku o przyznanie pomocy 1 I':]

| 2. Po ziozeniu IoM 20

3. Obstugi wniosku o ptatnosc 3[X

4. Ex-post/zobowigzan wieloletnich - o[

2.| Metoda typowania
(AR/LOS/MAN)

ND

3.| Przeprowadzajacy kontrolg

Swietokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego

"DANE PODMIOTU KONTROLOWANEGO -

1.| Nazwa podmiotu
kontrolowanego

Gmina Zagnansk

KP-611-344-ARiMR/8/z
Stronalz3

3.2

NIP ols5/9 1]6|7]1]2]9]6 recon|2][9]1[o[1]0[8 66
2.| Adres L . . .
zamieszkania/siedziby Wojewoddztwo swietokrzyskie
podmiotu kontrolowanego | powiat/gmina kielecki ‘ Zagnarnisk
Miejscowosél/kod | Zagnarisk 26-050
Ulica/nr domu
Jlokalu/dziatki | SPacerowa 8 |
Tel. 41 300 13 22 Fax 413001373 |
' |
[ E-mail sekretariat@®zagnansk.pl!
! |
3.| Adres korespondencyjny [ — |
(nalezy wypeini¢ w przypadku, Wojewddztwo ND I
| gdy inny od powyZszego) Powiat/gmina ND ‘ ND '
Miejscowos¢/kod | ND | ND |
| . —
Ulicai nr
! domu/lokalu | ND J
Strona
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| I1I. 0SOBA UPOWAZNIONA DO REPREZENTACJHI (PELNOMOCNIK/OSOBA REPREZENTUJACA)

N o | - —
1. | Imie i Nazwisko IQ\M'S'@@J %pS,P:cA\y | Stanowisko/funkcja | TSI PCR ,\(dﬂ\&

Informacje uzyskane w wyniku kontroli stanowig dane osobowe w rozumieniu przepisow ustawy z dnia 10 maja 2018 r. 0 ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2019 r., poz.
1781) / podlegajg ochronie na podstawie przepisow tej ustawy.

1V. POWIADOMIENIE O CZYNNOSCIACH KONTROLNYCH

1. Powiadomienie o kontroli | Sposé -
posob Osoba X s
powiadomienia Data ‘ powiadamiana Osoba powiadamiajaca
TAK X NIE [ i —
Telefon X
[ Grzegorz -
L List polecony | [:]_ | 23.06.2023 Wawrzericzyk Woijciech Fudala :
; | INNe i g | -
V. PRZEPROWADZENIE CZYNNOSCI KONTROLNYCH sest
1. Kontrola zostata | Jesli NIE podac przyczyne:
zrealizowana? |
ND
TAK NIE []
VI. DANE OSOBOWE OSOB UCZESTNICZACYCH W CZYNNOSCIACH KONTROLNYCH SN
1. : ) Nr upowaznienia i data jego
Kontrolujacy Imie NaZISKS wystawienia
; - ' ' Upowaznienie nr 94 z dnia
Inspektor terenowy: | Monika | Gaj 05_01_2023r
- i Upowaznienie nr 92 z dnia
Inspektor terenowy: | Joanna Podsiadto 0[2).01:2023,,_
2.| Podmiot kontrolowany Imie Nazwisko ) Rodzaj dokumentu tozsamosci ]
TR MViyeaid LTEVIEN Dowéd Osobisty
s

_VII. UWAGI

Uwagi kontrolujacych:

W dniu 26.06.2023r. przeprowadzono czynnosci kontrolne II etapu wniosku o ptatnosé pn.: " Budows sieci kanalizacji sanitarnej
poprzez budowe sieci kanalizacji sanitarnej z obiektami towarzyszacymi w msc. Kofomarn i Diugojow” - w ramach poddziatania
~Wsparcie inwestycii zwigzanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudowg wszystkich rodzajow matej infrastruktury, w tym
inwestycji w energie odnawialng i oszczedzanie energii” objetego Programem Rozwoju Obszaréw Wiejskich na lata 2014-2020,
w trakcie ktérych stwierdzono zgodnos$é z wymienionymi elementami w zataczniku nr 1 ,Lista kontroina”.

W trakcie czynnosci kontrolnych zostata sporzadzona dokumentacja fotograficzna, ktéra jest przechowywana w zasobach
Swietokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego — Biuro PROW.
Na tym raport zakoriczono.
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[ ITI, ZALACZNIKI DO RAPORTU Z CZYNNOSCI KONTROLNYCH ) il ) ' ]

1. Lista kontrolna do raportu z czynnosci kontrolnych (K-03/W/344) i
5 | Wykaz faktur lub dokumentow o réwnowaznej wartosci dowodowe]j dokumentujacycf'\ poniesione koszty“ |
3 Kosztorys powykonawczy - i
4. Program_Funkcjonalﬁo ~ Uzytkowy (PFU) T o ]
| 5. Dokumentacja fotog_raﬁczna - do wgladu w aktach sprawy N |
6. LpoHPzMElic. ML) \\ 108 * 2000 N
7. - | -—'*—'"=
8. . : ]
9. -
10. -

Podstawa prawna:

Caynnosci kontrolne przeprowadzone w oparciv o zapisy ustawy z dnia 20 lutego 2015 1. 0 wspieraniu rozwoju obszardw wigiskich z udziafem Srodkéw Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju
Obszardw Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarow Wiejskich na lata 2014-2020 (). Dz. U. z 2022 r. poz. 1234 z pdZn. zm).

Pouczenie:

W przvpadku gdy podmiot kontrolowany nie zgadza sie z ustaleniami zawartymi w raporcie z czynnosc kontroinych moze zglosic jednostce kontrolujacej umotywowane uwagi na pismie do ustaleri w nim
zav h, w terminie 7 dni od dnia doreczenia kopii raportu z czynnosci kontrolnych, chyba Ze bezposrednio po zakoriczeniu czynnosci kontrolnych podmiot kontrolowany zglosit kontrolujacym umotywowane

uWe,

0 do ustaleri zawartych w tym raporcie.

Data rozpoczecia | zakorczenia
- czynnosci kontrelnych

26.06.2023 godz, 8.30

26.06.2023 godz. 13.30

data i godzina rozpoczecia czynnosci kontrolnych

data i godzina zakoriczenia czynnos$ci kontrolnych

. Przerwy w wykonywaniu czynnosci
kontrolnych

ND

okresy przerw w wykonywaniu czynnosci kontrolnych

Data i miejsce sporzadzenia Raportu

26/06/2023 |

Ul. Spacerowa 8, 26-050 Zagnarisk

dd/mm/rrrr

Miejsce sporzaqdzenia Raportu z czynnosci kontrolnych

Kontrolujacy

Imie Nazwisko

Podpis

Monika Gaj

3BAR - Biuro PROW
Specjatis*4 ds. kontroll

Ay
w*\ilu{{.‘lTGC'{

Joanna Podsiadto

SBRR - Biuro PROW
Starszy specjalista ds. kontrol”

- f&fﬁ@;@c
Joanna Podsiadfo

Podmiot kontrolowany

PO
[
o
[N
—
Cs
~
Y

= i .
Star?ﬁ&}&?’ Stepien
Wojte Gminy

ANSK

|
Ask, U
26-050 0L L e 1y 30013773

NA ZA?‘:pacerowa 8

data otrzymania Raportu

5 odbis

'Adnétacja_ o niepodpisaniu raportu
przez podmiot kontrolowany

ND

Strona

33

KP-611-344-ARiMR/8/z
Strona3z3

3.2



ZhEACeMe VR A DO RAPORTW
NR A F T UIMY|ID T D 2606002

Znak sprawy: : UM13-65150-UM1300109/19 [ K-03/W /344

L LISTA KONTROLNA DO
| . RAPORTU Z CZYNNOSCI KONTROLNYCH L=
PROGRAM ROZWO3IU OBSZAROW WIEISKICH NA LATA 2014-2020

WIZYTA W MIEISCU |

[ “Nr Raportu z czynnoéci kontrolnych _ Zdnia
| 13/7.2.2/0173/23 26.06.2023
pziatanie Podstawowe ustuai | odnowa wsi na obszarach wiejskich

Wsparcie inwestycji zwigzanych z tworzeniem, ulepszaniem lub . i

Poddziatanie | rozbudowa wszystkich rodzajéw matej infrastruktury, w tym inwestycji Whniosek o ptatnosé
w energie odnawialng | w oszczedzanie energi

Operacja Gospodarka wodno-$ciekowa

' Dane podmiotu { Ocena zgodnosci ze

: Lp. 1 Prze dmibt weryfikacji 'kqntrolowa‘nego i stanem faktycznym
i o pJedn. b pce | TAK | NIE | ND

; miary | f : |
.. WERYFIKACJA REALIZACII OPERAC‘JI.. |

[ ’ | Zgodnie z umowa przyznania pomocy |

Uwagi kontrolujacych

nr 00099-65150-UM1300109/19 [
- | z dnia 27.04.2020
| Dokumentacja fotograficzna

| [ Weryfikacja lokalizacji dziatek
| | nr 704/9, 135, 543/3, 543/4, 95, 543/5,

1. | Zgodno$¢ iokalizacji operacii. x 543/6, 543/8, 543/9, 543/10, 9, 15/5,

| | 15/1, 15/2, 15/3 obreb 0010 Kotoman,
| oraz dziatek nr 118, 121/1, 121/2, 62
obreb 0003 Dlugojéw na stronie
internetowej
‘ www.geoportal.gov.pl
| w dniu 23.06.2023

Z2godnoéé zestawienia rzeczowo-finansowego z zakresem realizacji operacji.

L Koszty operacii. |
A* | Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Kotoman i Diugojéw
Sie¢ kanatizacyjna grawitacyjna T ’
1. | Ckolektor C, dn 200 mm PCV mb 0 X Wykonano w I etapie
Sieé kanalizacyjna grawitacyjna )
2. ~ kolektor D, dn 200 mm PCV mb ._ 0 : X Wykonano w I etapie -
3. 2un:osgag toczny RT2 dn 110 mb | 0 I ¢ Wykonano w I etapie
2. ki
4, gg\zkanahk! GiiiS; dn 16CTmm mb o] X Wykonano w I etapie
Pompownia P2 wraz
5. z infrastrukturg towarzyszaca kpl. | ! % |
6. Roboty drogowe odtworzeniowe m2 | 0 | X Wykonano w I etapie
B* | Budowa wodociggu
Przytacza wodociagowe dn ‘ | ‘ ‘ )
1. 40 mm PE mb | 0 X Wykonano w I etapie
[II. | Koszty ogdlne.
[ 1. |Inspektor nadzoru | umowa | 1 x.
3. [ Realizacja dziatart informacyjno - promocyjnych. )<

Uwagi kontrolujacych:

Zgodnoé¢ lokalizacji operacji i elementéw zestawienia rzeczowo - finansowego z realizacji I etapu operacji potwierdzono na
podstawie weryfikacji dokumentéw zataczonych do teczki wniosku tj. umowy NR 163/2020 (nadzér inwestorski) z dnia
04.11.2020, faktur VAT wraz z potwierdzeniem wykonania operacji, decyzji nr 58/2021 z dnia 29.10.2021 (podziat dziatki nr
543/7), map podziatowych dziatek (543/7 i 121), zawiadomienia o zakoriczeniu budowy z dnia 26.04.2023, dokumentéw
ksiegowych, PFU, decyzji NR 28/2020 z dnia 18.09.2020 (zatwierdzajaca podziat dziatki 121 na dziatke 121/1 1 121/2)
inwentaryzacji powykonawczej, kosztorysu powykonawczego, protokotu odbioru wykonanych elementéw robdt obiektu z dnia
04.05.2022, zgloszenia zamiaru wykonania robdt budowlanych z dnia 12.04.2021, o$wiadczen ze stanem faktycznym.

KP-611-344-ARiMR/8/z 3.18
Stronalz2



Elementy zweryfikowane w trakcie przeprowadzania czynnosci kontrolnych oznaczono symbolem ,V” oraz parafowano na

zatgczonym kosztorysie (zat. nr 3) oraz Programie Funkcjonalno

- Uzytkowym (PFU) - =zatacznik nr 4.

Zweryfikowano oryginaty dokumentdw finansowych wg Wykazu faktur zatgcznik nr 2 do Raportu opieczetowano i podpisano

datg 26.06.2023.

Wykonano réwniez dokumentacje zdjeciowa przedstawionych w trakcie czynnosci kontroinych dokumentéw.
Dokumenty przechowywane sg prawidtowo, a przedtozone do wniosku kopie dokumentow sa tozsame z oryginatami.

Podpis podmiotu kon_F_rgIowanego EBRA—BitHO gﬁWQﬂUOIUJQC}'Ch . - Strona
A : S:.ecjaﬁS(a ds. kontroli $BRR - Biuro PROW ]
S oioore dal inlista ds. kontrli
AT Ui stprszy spefiel? 22
\' - 7 Lloni ;:"Gaf )
1\ e dsanreFodsiedio —— ]
KP-611-344-ARIMR/8/z 3.18
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CATALZNIL VE 1 DO KMORTU

RS ST
Luropejski Fundusz Rolny na szecz
Rozwoju Obszarow Wicjskich

* Program
Rozwoju

'* Obszaréw

f Wiajskich
&4,

w3 N3 lata 2014-2020

S

PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY

NAZWA ZAMOWIENIA

j Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z obiektami |
towarzyszacymi w msc. Dlugojéw gm. Zagnansk
w ramach poddziatania ,,Wsparcie inwestycji zwigzanych
z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudowg wszystkich
rodzajéw malej infrastruktury, w tym inwestycji w energig
odnawialng i w oszczgdzanie energii” objetego Programem
Rozwoju Obszaréw Wiejskich na lata 2014-2020.

ADRES OBIEKU
BUDOWLANEGO

Msc. Dlugojow gm. Zagnansk

NAZWA I ADRES
ZAMAWIAJACEGO

Gmina Zagnansk ul. Spacerowa 8, 26-050 Zagnarisk

KODY CPV

Grupa: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie
wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich czgsci oraz
roboty w zakresie inzynierii ladowej i
wodnej

71000000-8 Ustugi architektoniczne, budowlane,
inzynieryjne i kontroine

Klasa: 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy

rurociaggow, linii komunikacyjnych i

elektroenergetycznych, autostrad,

drog, lotnisk i kolei; wyréwnywanie

terenu

71300000-1 Ustugi inzynieryjne
Kategoria: 45231000-5 Roboty budowlane w zakresie

budowy rurociggdéw, ciaggow
komunikacyjnych i linii
energetycznych

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy

wodociagdw i rurociagéw do odprowadzania

' Sciekdw

71320000-7 Ushugi inzynieryjne w zakresie projektowania

"OGOLNY SPIS ZAWARTOSCI
PFU

PFU-1 CZESC OPISOWA

PFU-2 WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

PFU-3 CZESC INFORMACYJINA PROGRAMU RRTAS
FUNKCJONALNO-UZYTKOWEGO Py

OPRACOWAL

A AP

— = PSRN
mgr inz. Rafaf Olewinski b O 08 e

DATA

Lipiec 2019

e .\~\‘\s\260¢\’69\ d\“od”

N 61,95\.'\“\\ \Ng\\“(;’\l \Noﬁ

W SQ'\\)(L%". BQ\‘\\;G ' *\’ 0%1 \0
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST — 06 PRZEPOMPOWNIE SCIEKOW

KOD GLOWNY CPV 4523423-3

$BAR -Biuro PROW
Speqaﬂf va ds.kontrol
!
: '_‘L;-,
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/s
\/ (&11 MONTAZ POMPOWNI SCIEKOW
1.1. WSTEP.
Przedmiotem niniejszego rozdziatu specyfikacji technicznej sag wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z montazem sieciowych przepompowni sciekéw

bytowo — gospodarczych w systemie kanalizacyjnym.

1.2. SPRZET.
Montaz zbiornikéw pompowni bedzie odbywat sie w sposéb mechaniczny

przy uzyciu dzwigu. Plaszcz pompowni jest monolityczny prefabrykowany, wykonany z
polimerobetonu i dostarczany jest na budowe w jednym elemencie. Do montazu zbiomikéw
nalezy uzywaé dzwigu samochodowego o udZzwigu do 20t wyposazonego w specjaine zawiesia
chwytakowe. Uzywany sprzet powinien odpowiada¢ warunkom podanym w punkcie 1.6. ST-
00 specyfikacji.

Podbudowg pod pompowni¢ nalezy wykonaé, zgodnie z wytycznymi posadowienia
zbiornikoéw pompowni.

Wyposazenie pompowni jest montowane fabrycznie w zbiornikach i nie stanowi

przedmiotu opracowania.

1.3. TRANSPORT.

Pompownie muszg by¢ transportowane na samochodzie o odpowiedniej dhugosci,
powinny one spoczywaé¢ na catej dlugosci na podiodze, nie dopuszcza sie mozliwosci
wystawania nawisu poza obrys pojazdu. Zaleca sig, aby elementy betonowe byty przewozone w
pozycji ich wbudowania, w czasie transportu muszg by¢ one zabezpieczone przed
przesuwaniem si¢ pod wplywem sit bezwladnosci. Elementy powinny spoczywaé oraz byé
przetozone pomigdzy soba elastycznymi przektadkami, np. z drewna. Pojazd musi posiadad
wsporniki boczne w rozstawie maksimum 2m. Roztadunek zbiornikéw moze odbywaé sie tylko

w sposdb mechaniczny przy uzyciu dzwigu.
o

Idealnym rozwigzaniem jest wykonanie roztadunku z pojazdu transportowego wprost do
wykopu przygotowanego do posadowienia zbiornika pompowni. W przypadku braku takiej
mozliwosci, zbiorniki pompowni musza by¢ przechowywane w pozycji wbudowania.

[.4. MATERIALY.
1.4.1. TEUCZEN LUB BETON NA WYKONANIE PODBUDOWY.

Nalezy stosowaé thiczefi bazaltowy klasy I, badZz innych skat odpowiadajacych
wymaganiom normy BN-83/6774-02.

Skfadowanie tlucznia nalezy zorganizowaé w sposéb przeciwdziatajacy jego
zanieczyszczeniu, rozsegregowaniu, zmieszaniu z kruszywem innego rodzaju. klasy. gatunku

lub odmiany oraz nadmiernemu zawilgoceniu.
Beton B-10 na podbudowe.

Woda do zaggszczania powinna pochodzi¢ ze zrédel niebudzacych zadnej watpliwosci

[ub dobrze zbadanych.

iuro PROW
ik+a ds. kontroll
U{ N Strona 97 z 109



Sktadowanie kruszywa powinno by¢ zorganizowane w sposéb zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi kruszywami. Podloze powinno by¢ rowne,

utwardzone i dobrze odwodnione.

1.42. MATERIALY IZOLACYJNE
- roztwory asfaltowe do gruntowania i izolacji (Abizol RiP) wg PN-77/B-27604
~  lakier asfaltowy wg BN-75/6114 01
- lepik asfaltowy stosowany na goraco wg PN-74/B-24622

1.43 POMPOWNIA SIECIOWA.

Na terenie pompowni nalezy zaprojektowac:
1. zbiornik retencyjny,
2. odprowadzenie wdd deszczowych z terenu dziatki i zabezpieczenie przed naptywem wod z
przyleghych terenéw,
3. podwyzszenie terenu w przypadku usytuowania pompowni w obrebie strefy zalewowej,
4. miejsce postojowe i dojazd manewrowy o nawierzehni utwardzonej dla samochodu ci$nieniowego
o wymiarach gabarytowych 12 m x 3,0 m; umozliwiajacy dojazd do komory pompowni oraz do
separatorow czedci stalych w celu ich czyszczenia,
5. dojazd od drogi publicznej o szerokosci nie mniejszej niz 3,5 m; promienie fukéw drogi dojazdowej
nalezy dostosowaé do pojazdéw o wymiarach gabarytowych 12 m x 3,0m,
6. ogrodzenie azurowe z wysiegnikami z drutem kolczastym wraz z brama wjazdowa i furtka.
Ogrodzenie powinno by¢ zabezpieczone trwale przed korozja,
7. separator czesci stalych na rurociggu grawitacyjnym przed pompownig projektowaé tuz przed
komora pompowni a za zbiornikami retencyjnymi analizujac zgodnie z kierunkiem naptywu Sciekow.
Umieszczenie separatora przed zbiornikami retencyjnymi w  przypadku niedroznosci  kraty
powodowatoby pozbawienie retencji zbiornikowej Sciekow. Krata w komorze separatora powinna by¢
wykonana ze stali nierdzewnej kwasoodpornej na catej szerokosci komory min 1200 mm i zakryta od
gory kratami pomostowymi zdejmowanymi. Kratg nalezy wykona¢ z plaskownika o wymiarach 30x6
mm, w rozstawie co 50 mm, oraz wysokoéci 500 mm. Zasuwa nozowa powinna znajdowaé si¢ na
odcinku kanatu miedzy zbiornikami retencyjnymi a separatorem zanieczyszczen statych, gdyz
podczas remontéw 41 badz konserwacji w komorze pompowni lub krat, zamkniecie zasuwy bedzie
umozliwiato wykonanie wyzej wymienionych zadan bez pozbawienia retencji zbiornikowej. W
przypadku duzych pompowni zaleca si¢ za zbiornikiem pompowni na kanale ci$nieniowym
projektowaé zawory zwrotne i zasuwy dla kazdej z pomp w osobnej komorze zasuw,
8. whazy studni na terenie pompowni, zbiornika pompowni oraz kominki wentylacyjne wyposazone w

filtry odorantow,

9, o$wietlenie obiektu,
10.powierzchnie nieutwardzone na terenie pompowni obsiane trawa na warstwie humusu,

[ 1.hydrant na terenie pompowni, lub na sieci wodociagowej w odlegtosci do 50m od pompowni,
12.0sobng komora zasuw,

[3.pompownie powinny by¢ wpigte w system monitoringu i sterowania. Poszczegolne sygnaly
przekazu danych oraz sterowania powinny by¢ wezesniej uzgodnione z eksploatatorem,

l4nad komorg pompowni nalezy zaprojektowaC ramy stale ze zbloczem zdejmowalnym do
. . > i PROW
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Zbiornik pompowni :

®

Konstrukcja zbiornika pompowni powinna by¢ projektowana indywidualnie w zaleznosei od
warunkéw lokalizacji i warunkéw hydrogeologicznych. Nalezy sprawdzi¢ stateczno$é
zbiornika na wypér wody gruntowe;j.

Zbiornik pompowni powinien by¢ wykonany z materialtéw nie ulegajacych korozji w
srodowisku wdd gruntowych i Sciekdw. ,,Wodociagi Kieleckie” zalecaja zbiorniki wykonane
z polimerobetonu dla pompowni duzych i srednich oraz z PE dla pompowni matych.
Wszystkie elementy konstrukcyjne oraz technologiczne zbiornika powinny byé wykonane z
materiatow nie ulegajacych korozji w $rodowisku Sciekow.

Pompy:

®

Nalezy projektowaé pompownie z minimum 2 pompami pracujgcymi naprzemiennie,
przystosowanymi do pompowania surowych i nie podczyszczonych $ciekdw

Dobér pomp powinien zapewnia€ ich prace w poblizu punktu maksymalnej sprawnosci.
Wspdtczynnik nadwyzki wysokosci podnoszenia pompy w stosunku do obliczonej dla danej
pompowni nalezy przyjmowa¢ w granicach 1,15 + 1,20 w przypadku pompowni malych i
srednich lub 1.10 +1.15 w przypadku pompowni duzych.

Minimalna $rednica wolnego przelotu pompy nie moze by¢é mniejsza niz 80 mm dla
pompowni duzych i srednich oraz-50 mm dla pompowni matych.

Dla pompowni duzych i drednich nalezy stosowal pompy z wirnikami otwartymi
przystosowanymi do cieczy zawierajacych domieszki stale lub dlugowtokniste.

Dla przepompowni matych nalezy stosowaé pompy bez rozdrabniaczy (z wolnym przelotem).
W uzasadnionych przypadkach dopuszcza si¢ stosowanie pomp z rozdrabniaczem.

Sterowanie pracg pomp powinno odbywa¢ si¢ automatycznie w oparciu o pomiar przez sonde
hydrostatyczng ilosci $ciekéw w zbiorniku. W przypadku uszkodzenia sterownika pompy
powinny pracowa¢ w systemie automatycznym poprzez wytaczniki ptywakowe.

Armatura

Na przewodzie tlocznym kazdej pompy nalezy instalowaé: zawor zwrotny oraz zasuwe
odcinajacg nozowa.

Rozwigzania powinny gwarantowaé mozliwos¢ montazu i demontazu zainstalowanej
armatury w przypadku koniecznosci jej wymiany.

Wewnetrzne rurociagi tioczne

Rurociagi tloczne w pompowni nalezy projektowaé wytacznie z rur i ksztattek wykonanych
ze stali kwasoodpornej o srednicach wewnetrznych réownych lub wiekszych od swobodnego
przelotu zastosowanych pomp.

W miejscach przejs¢ rurociggdw przez $ciane zbiornika pompowni nalezy projektowaé
przejscia szczelne.

Wszelkie elementy wyposazenia przepompowni niezbedne do prowadzenia prawidfowe;
eksploatacji obiektu, takie jak: drabiny ztazowe, pomosty robocze, prowadnice, itd. powinny
by¢ wykonane ze stali nierdzewnej kwasoodporne;j.

[.1. KONTROLA JAKOSCI I PRAWIDLOWOSCI WYKONANIA ROBOT.

"MAG: ‘ $BRR - Biuro PROW
1.1.I. WYMAGANIA OGOLNE soacatfora de. vontroll
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Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robdt podane zostaty w punkcie 1.9. ST-00
niniejszej specyfikacji. Przed przystapieniem do odbioru Wykonawca jest zobowigzany
przedstawié do wgladu certyfikaty zgodnosci whbudowywanych materialéw z obowigzujacymi
normami i $wiadectwa dopuszczajace je do stosowania w budownictwie, dokumentacje
powykonawcza, dziennik budowy, protokoly badan cze$ciowych oraz inwentaryzacjg

geodezyjng.

1.12. ZAKRES BADAN PRZY ODBIORZE PODLOZA.
Zgodno$¢ wykonanego podioza z projektem sprawdza sig przez ogledziny zewnetrzne i
pomiar, a w szczeg6lnosci przez zmierzenie grubosci warstwy podsypki za pomocg miarki z

doktadnoscig do 1 cm.

1.13. ZAKRES BADAN PRZY ODBIORZE POSADOWIENIA POMPOWNL
W przypadku plaszcza pompowni program obejmuje nastgpujace rodzaje badan:

~  sprawdzenie lokalizacji, przeprowadza si¢ przez ogledziny i pomiar tasmg mierniczg z
dokladnoscig do 1 cm,

—  badanie gtebokosci posadowienia zbiomnika,

—  sprawdzenie podtoza pod zbiornik,

~  badanie izolacji przeciwwilgociowej, wykonuje si¢ poprzez ogledziny zewngtrzne,
sprawdzenie ilo§ci warstw i ich przyleganie do podioza,

- sprawdzenie statecznosci i wytrzymatosci polega na stwierdzeniu zgodnosci wykonania z
dokumentacijg techniczna,

- sprawdzenie szczelnosci zbiornika,

—  sprawdzenie kompletnosci pompowni zgodnie z zestawieniem wyposazenia zalaczonym
przez producenta,

—  sprawdzenie zastosowanych materiatéw polega na sprawdzeniu ich zgodnosci z projektem
i STWIOR, 1 instrukcjami oraz DTR

1.1.4. ZAKRES BADAN PRZY ODBIORZE OBSYPKI
Sprawdzenie zasypki polega na kontroli materiatu uzytego do wykonania 1 jej grubosci

oraz stopnia zageszczenia.

1.1.5. OCENA WYNIKOW BADAN
Wyniki prowadzonych badar podczas odbioréw czesciowych i koncowego powinny by¢
ujete w formie protokotu, szczegétowo oméwione, wpisane do dziennika budowy Iub dofaczone
do niego w sposéb trwaly i podpisane przez nadzér techniczny oraz cztonkow komisji

przeprowadzajacej badania.

Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioréw czesciowych nalezy uznaé za
dodatnie. jezeli wszystkie wymagania przewidziane dla danej fazy (zakresu) robdt zostaly
spetnione. Jezeli ktérekolwiek z wymagan przy odbiorze cze$ciowym nie zostalo speinione,
nalezy uznaé dang faze robdt za niezgodna z wymaganiami i po wykonaniu poprawek

przedstawi¢ do ponownych badan. SR ABiuro PROW
specjafista ds. kontroil
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Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioru koncowego nalezy uznac za dodatnie,
jezeli wszystkie wymagania zostaly speinione. Jezeli ktére§ z wymagan przy odbiorze
koficowym nie zostato spetnione nalezy oceni¢ jego wptyw na stopien sprawnosci dziatania
przewodu i w zaleznosci od tego okredli¢ konieczne dalsze postepowanie.

1.2. OBMIAR ROBOT.
Dla poszczegdlnych elementow robot jednostka obmiaru jest:

I m? - dla podtfoza

’ - dla obsypki rurociggow

I'm
1 kpl. - dlastudni pompowni

1.3. ODBIOR ROBOT.

Odbidr robdt powinien by¢ przeprowadzony zgodnie z punktami 1.12. oraz 4.6. niniejsze;j
Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej.

1.4. PRZEPISY ZWIAZANE"

Normy

(]

- PN-EN 13055-1:2003 - Kruszywa lekkie -- Czgs$¢ 1: Kruszywa lekkie do betonu, zaprawy i rzadkiej
zaprawy

PN-EN 13139:2003 - Kruszywa do zaprawy

PN-B-02481:1998 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar.

PN-EN ISO 14688-1:2006 - wersia polska

Badania geotechniczne -- Oznaczanie i klasyfikowanie gruntéw -- Cze$¢ 1: Oznaczanie i opis

PN-EN ISO 14688-2:2006 - wersja polska

Badania geotechniczne -- Oznaczanie i klasyfikowanie gruntéw -- Cze$¢ 2: Zasady klasyfikowania
[nne materiaty
Instrukcja ITB 351/98 — Zabezpieczenie przed korozja konstrukceji betonowych i zelbetowych.

Instrukcja nr 259 [TB Wymagania dla biur projektowych w sprawie zabezpieczenia przed korozja
projektowanych budowli [TB, Warszawa, 1984 r.

KK}W
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST- 07 OGRODZENIE TERENU POMPGOWNI

CPV 45342000-6 Wznoszenie ogrodzen
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. WSTEP
.. Przedmiot Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Szczegétowej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru rob6t budowlanych zwigzanych 2z wykonaniem ogrodzenia terenu projektowanej

przepompowni P-2.

1.2, Zakres stosowania Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy przy zawieraniu
umowy i realizacji robot budowlanych wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.  Zakres robot objetych Szezegdtowa Specyfikacjg Techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja zakres robot ogolnobudowlanych majgcych na
celu wykonanie ogrodzenia z systemowych paneli na shupkach stalowych obsadzenych w gruncie z
wrotami i furtkg. Zakres robét obejmuje wytyczenie trasy, obsadzenie i obetonowanie stupkow,
montaz ogrodzenia i zabezpieczenie antykorozyjne stalowych elementéw nieocynkowanych.

1.4.  Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi normami i definicjami okresleft
podanymi w Specyfikacji Technicznej — ,,Wymagania ogblne”.

Wysoko$¢ ogrodzenia — oznacza wysokos¢ paneli = 1,75 m.

1.5. Ogblne wymagania dotyczace robdt

Wykonawea robdt odpowiedzialny jest za jakosé wykonanych robét, za ich zgodnosé z dokumentacia
projektowa, obowiazujacymi normami, niniejsza SST i poleceniami inspektorow nadzoru
inwestorskiego 1 autorskiego. Ogodlne wymagania dotyczace sposobu prowadzenia robdt okreslono w
Specyfikacji Technicznej — ,,Wymagania ogélne”.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW
2.1. Wymagania ogolne

Wykonawca robdt odpowiedzialny jest za jakos¢ wszystkich wbudowanych materialéw i elementow
budowlanych. Uzyte materiaty 1 wyroby budowlane musza byé dopuszczone do stosowania w
budownictwie, oraz spetnia¢ wymagania okreslone w art. 5 ust. 1 pkt. 1. art. 10 ustawy Prawo
budowlane. Wykonawca zobowiazany jest do przedstawienia inspektorowi nadzoru inwestorskiego
mformacji o zrodle zakupu i pochodzenia wszystkich materialdw. wyrobow 1 urzadzen
przewidywanych do realizacji robot. Na zadanie inspektora kierownik budowy winien przedstawié
wlasciwe oznaczenia materiatow. certyfikaty i znaki bezpieczenstwa B lub CE oraz deklaracje

zgodnosci z Polskimi Normami. $BAR - ?+uro PROW
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Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo zadania zmiany materiatow. Decyzje inspektora
dotyczace zmiany lub akceptacji wyboru materiatow beda uzgodnione z autorem projektu, oraz oparte
na wymaganiach okreslonych w umowie, dokumentacji projektowej, normach i specyfikacji
technicznej. Jezeli dokumentacja projektowa lub specyfikacja przewiduje wariantowe stosowanie
materiatéw, decyzje podejmuje inspektor nadzoru. Wybrany i zaakceptowany przez inspektora

nadzoru material nie moze by¢ ponownie zmieniany bez jego zgody.

2.2. Wymagania dotyczgce parametréw ogrodzenia

Wysokos¢ stupkéw ponad poziom terenu: 1,80 m

Przekrdj shupkéw z rur prostokatnych: 60x40x 1,5 mm
Wysokos¢ paneli: 1,73 m

Dhugos¢ paneli: 2,50m
Wypetnienie paneli: prety z drutu §r. 5 mm, oczka 50 x 200 mm

Brama i furtka rozwierane recznie, ramy wykonane z rur o profilu kwadratowym.
Szeroko$¢ bramy w swietle stupkdw: 3,00m

Szeroko$¢ furtki w §wietle shupkow: 1,00 m

Panele wykonane z drutéw ocynkowanych i powlekane PVC.

2.3. Elementy wykonywane z betonu

Do obsadzenia shupkéw w gruncie nalezy stosowac beton klasy C 8/10. Beton powinien odpowiadaé
wymaganiom PN-B-06250. Cement portlandzki stosowany do betonu klasy 32,5 powinien spetniaé
wymagania okre$lone w normie PN-B-19701. Transport i przechowywanie cementu powinny byé

zgodne z ustaleniami okreslonymi w BN-88/6731-08.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU IMASZYN DO ROBOT

BUDOWLANYCH

Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu i maszyn do robot budowlanych okreslono w Specyfikacji
Technicznej — ,, Wymagania ogélne”. Sprzet wykorzystywany przez wykonawcg robot powinien by¢
sprawny technicznie i spelniaé wymagania w zakresie przepisow BHP. Rodzaj lub typ
przewidywanego do uzycia sprzetu i maszyn nalezy uzgodnié z inspektorem nadzoru inwestorskiego.

Do wykonania robdt ujetych w niniejszej specyfikacji nalezy uzy¢ nastepujgcego sprzetu:
- spawarka elektryczna 300 A lub zestaw spawalniczy tlenowo-acetylenowy

- betoniarka wolnospadowa elektryczna 150 dm3 I
p y Séggaﬁfﬁa ds«kontroli
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4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODOW TRANSPORTU (|
Ogélne wymagania dotyczace srodkow  transportu okredlono w Specyfikacji Technicznej —
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.Wymagania og6lne”. Srodki transportu wykorzystywane przez wykonawce powinny byé sprawne
technicznie i spelnia¢ wymagania w zakresie przepiséw o ruchu drogowym.

Do przewozu wyrobéw stalowych ( profile lub gotowe elementy ) oraz do przewozu materiatéw
workowanych lub w opakowaniach, nalezy korzysta¢ z samochodow skrzyniowych o tadownosei 5
Mg. lub z samochodow dostawcezych do 0,9 Mg.

W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ tadunek przed mozliwoscig przemieszczania sie lub
mechanicznego uszkodzenia. Druty lub tasmy uzyte do zabezpieczenia fadunku powinny posiadaé
wytrzymato$¢, ktora gwarantuje, ze w czasie zaladunku, transportu i wytadunku nie zostang zerwane.
Przy przewozie wyrobdw ocynkowanych nalezy zachowaé szczegdlng ostrozno$é, ze wzgledu na
podatnosé uszkodzenia powltok metalizowanych.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Ogolne warunki wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania i odbioru robét budowlanych podano w Specyfikacji Technicznej —
»Wymagania ogélne”. Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie rob6t zgodnie z
dokumentacjg projektowa, wymaganiami specyfikacji technicznych oraz poleceniami inspektora
nadzoru inwestorskiego. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é za wytyczenie w planie i wyznaczanie
wysokosci wszystkich elementow robdt zgodnie z wymiarami okreslonymi w dokumentacji.

Po zakonczeniu robét wykonawca zobowigzany jest do uporzgdkowania terenu.

5.2. Roboty ziemne — wykonanie dotow pod shupki

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania geodezyjnych pomiaréw - wyznaczenia osi
kierunkowych i rzednych wysokosciowych - na podstawie dokumentacji projektowej lub wytycznych
wskazan inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wykopane doty pod stupki ogrodzenia powinny mieé gleboko$¢é 0,7 - 0,8 m, a pod stupki
przybramowe 1,0 — 1,2 m. Dno dotéw powinno by¢ wykonane bez naruszenia naturalnej struktury
gruntu. Jezeli dokumentacja projektowa nie podaje inaczej, to w pierwszej kolejnosci nalezy wykonaé
doty pod stupki przybramowe i narozne, a nastepnie pod stupki posrednie.

Wykonawca moze przystapi¢ do zasypania dotdéw po uzyskaniu zezwolenia inspektora nadzoru, co
powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

5.3. Obsadzenie stupkow z rur stalowych

Stupki moga by¢ obsadzone w Swiezym betonie ulozonym w dotku lub obetonowane na terenie
budowy 1 dostarczone w miejsce wbudowania. Bez wzgledu na sposéb obsadzenia powinny staé

pionowo w linii ogrodzenia, a ich wierzchotki powinny znajdowaé sie na jednakowej wysokosci.
SBRR - Biuro PROW
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6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot
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Kontrola jakosci materiatdw, wyrobéw i wykonanych robét polega na sprawdzeniu zgodnosci z
) 3 y g g

projektem budowlanym, odniesieniami zawartymi w umowie, oraz z wymaganiami podanymi w

punkcie 2 i 5 ogélnej i szczegdtowej specyfikacji technicznej. Wymagania w zakresie jakosci

okreslajg przedmiotowe normy, ktore wyszczegdlniono w punkcie 10.

Przed przystapieniem do robdt wykonawca powinien uzyskaé od producentdow materiatow
przeznaczonych do wbudowania atesty jakosci tych materiatow i przedstawi¢ je inspektorowi nadzoru

inwestorskiego do akceptacji.

6.2. Kontrola i badania w czasie wykonywania robdt

W czasie wykonywania robét sprawdzeniu podlega:
s prawidlowos¢ wytyczenia ogrodzenia w terenie ( lokalizacja, wymiary )
e prawidtowo$¢ wykonania dotéw pod stupki - wymiary wykopow zgodnie z p. 5.2.
e poprawnos$é¢ wykonanych deskowan pod stupki przybramowe - wymiary, sztywnosc,
o szczelnosé, rodzaj powierzchni
¢ sposob pielegnacii betonu i czas rozdeskowania
o prawidtowos¢ obsadzenia stupkow
e prawidlowo$¢ wykonania i zawieszenia skrzydet bramy 1 furtki
o jakos¢ wykonanych potaczen spawanych
e jakos¢ powlok antykorozyjnych
J sprawdzié' nalezy ewentualne uszkodzenia powloki cynkowe;j

Wyniki odbioru materiatéw powinny byé wpisane do dziennika budowy. Materiaty nie spetniajgce
wymagan ustalonych w p. 2.3. nie beda dopuszczone do wbudowania. Wszystkie elementy lub odcinki
ogrodzenia, ktdre nie bedg speinialy postanowien niniejszej specyfikacji mogg zostaé rozebrane i

ponownie wykonane na koszt wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT
Ogblne zasady obmiaru robét podano w Specyfikacji Technicznej —,,Wymagania ogolne”
Zasady obmiaru rob6t budowlanych okreslaja powszechnie dostepne Katalogi Naktadow Rzeczowych.
llo$¢ robdt okresla sie na podstawie projektu, zgodnie z zakresem zawartej umowy.
Uwzglednia sie zmiany uzgodnione z Inwestorem i sprawdzone obmiarem w naturze.
Jednostka obmiarowg ogrodzenia jest metr [ m ] Obmiar polega na okresleniu rzeczywistej dlugosci
ogrodzenia z potraceniem szeroko$ci wrét i furtki. $BAR - Biuro PROW

specjatjsia ds: kantroll
8. ODBIOR ROBOT b\

Odbiér powinien by¢ dokonany przez inspektora nadzoru i potwierdzony wpisem do dziinn ka
budowy. Odbidr ogrodzenia powinien polegaé na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacja. warunkami
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umowy i wymaganiami okreslonymi w niniejszej specyfikacji.

Ogdlne zasady i dokumenty odbioru koficowego robét budowlanych podano w Specyfikacji

Technicznej —~ ,,Czes¢ ogolna”

9. ROZLICZENIE ROBOT
Ogdlne zasady rozliczen robot podano w Specytikacji Technicznej — ,,Czes¢ 0ogdlna”.
Platnosé za | m wykonanego ogrodzenia obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze
- dostarczenie na miejsce wbudowania elementdw ogrodzenia i materialéw pomocniczych

- wykonanie ogrodzenia i uporzadkowanie terenu robdt.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA I PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 197-1:2002 Cement. Skiad, wymagania 1 kryteria zgodnosci dotyczace cementow
powszechnego uzytku,

-PN-EN 10218-2 Drut stalowy i wyroby z drutu. Postanowienia ogdine.

PN-EN 12893:2002 - Prefabrykaty betonowe — elementy ogrodzen

SBRR - Biuro PROW
Specjatitia ds, kontroll
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