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U M O W A  Nr ………/ZP/ 2020

zawarta w dniu ………………………… 2020 r.. w Zagnańsku pomiędzy: Gminą Zagnańsk, 
ul. Spacerowa 8, 26-050 Zagnańsk, NIP 959-16-71-296
reprezentowaną przez:
Wojciecha Ślefarskiego – Wójta Gminy Zagnańsk  
przy kontrasygnacie Anny Nadolnik - Skarbnika Gminy Zagnańsk  
zwaną dalej w treści umowy Zamawiającym
 a
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
NIP:……………………………………………; REGON: …………………………………………..
reprezentowaną przez:
…………………………………………………………………………………………………………
zwanym dalej w treści umowy Wykonawcą

§ 1 Postanowienie ogólne

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 
z 2019 r.poz.1843 ze zm.) cyt. dalej jako Pzp, Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane niezbędne do zrealizowania zamówienia pod nazwą: Budowa  sieci kanalizacji sanitarnej z obiektami  towarzyszącymi w msc. Kołomań i Długojów, gm, Zagnańsk”

Zadanie realizowane dla operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego PROW na lata 2014 -2020.



2 Przedmiot  zamówieniaobejmujezaprojektowanie i wybudowanie sieci kanalizacji sanitarnej  z obiektami towarzyszącymi w msc. Kołomań i Długojów, gm. Zagnańsk tj.
2.1. Zaprojektowanie:
a) kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o średnicy fi 200 mm PVC,
b) przykanalików (ONS) o średnicy fi 160 mm  PVC do każdej nieruchomości      
     zabudowanej i niezabudowanej,  
d) rurociągu tłocznego RT-2 o średnicy dz.110 mm PE SDR1
c) przyłączy kanalizacyjnych do każdej nieruchomości  zabudowanej,
e) pompowni sieciowej P-2 wraz z zasilaniem energetycznym, drogami dojazdowymi, 
    zjazdami, ogrodzeniem i zagospodarowaniem terenu pompowni wraz z obiektami 
    towarzyszącymi,
f) wodociągu dn 90 mm PE do pompowni ścieków,
g) przyłącza wodociągowego do dz. ozn. Nr 121 ( nie zabudowanej ),
h) wykonanie wszelkich niezbędnych opracowań wymaganych do realizacji inwestycji,
2.2. Wybudowanie zakresu wskazanego w pkt 1 w sposób zapewniający funkcjonowanie systemu kanalizacyjnego wraz z odtworzeniem istniejących nawierzchni, odbudową oraz umocnieniem rowów drogowych i przywróceniem terenu do stanu sprzed rozpoczęcia robót. W przypadku lokalizacji infrastruktury w  pasie jezdni, odbudowa nawierzchni  asfaltowej na całej  szerokości – 5,0 m i długości prowadzonych robót.
2.3 .Całkowity zakres do wykonania przez wykonawcę: 
a) budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej Ø200 PVC o długości ok. 2115 w tym   (kanał C- 1274 mb, kanał D -841 mb)  zgodnie z załączoną do PFU mapą orientacyjną,
b) budowa kanalizacji sanitarnej tłocznej o śr. dz110 PE SDR11 o długości ok. 2410 mb,
c) budowa wodociągu dn 90 PE (do pompowni ścieków) o  łącznej długości ok.200 mb,  zakończonego hydrantem,
d) budowa przyłącza wodociągowego do dz. 121 o średnicy 40 mm i dł.ok.10 m,
e) budowa przykanalików ONS, dn. 160 mm – o długości ok.150 m w ilości 19 szt, w tym 
    18 szt do  nieruchomości  zabudowanych i jednego do niezabudowanej(dz.121), zgodnie   z załączoną do PFU mapą orientacyjną.  
 f) budowa pompowni ścieków P-2 wraz z zasilaniem elektrycznym, odwodnieniem 
          terenu i zagospodarowaniem – 1 szt.:
     - dla obiektów pompowni ścieków zaprojektować i wykonać system monitoringu 
            i   sterowania w sposób zapewniający komunikację z jednostką monitorującą,
     - teren pompowni ścieków należy ogrodzić. Ogrodzenie wykonać z paneli wykonanych 
             z drutów ocynkowanych i powlekanych PVC z wysięgnikami stalowymi i drutem 
            kolczastym z bramą wjazdową,
g) budowa dróg dojazdowych oraz zjazdów na drogi powiatowe do pompowni wraz
         z odwodnieniem terenu:
         -  drogi dojazdowe do pompowni ścieków oraz utwardzenie na działce pompowni 
          w granicach ogrodzenia należy wykonać z kostki betonowej,
          - chodniki i opaski z kostki betonowej na podsypce piaskowej zagęszczonej   
        stabilizowanej  cementem,
          - obrzeża betonowe 8/30 na podsypce cementowo piaskowej, spoiny wypełnione 
        zaprawą,
h) uzyskanie warunków na prowadzenie robót w pasach zieleni, w pobliżu drzew oraz  
         uzyskanie decyzji na wycinkę (jeśli będzie taka potrzeba).

Uwaga: Podane w PFU długości sieci mają charakter orientacyjny i mogą ulec zmianie 
               na  etapie wykonywania projektu budowlanego.

2.4. Wykonawca zobowiązany będzie do realizacji następujących działań:
a) wykonanie pełno branżowego projektu budowlanego i wykonawczego na potrzeby uzyskania prawomocnego pozwolenia na budowę/zgłoszenie robót zawierającą część opisową, graficzną, obliczenia, zestawienia, decyzje, uzgodnienia, opinie, pozwolenia,
b) wykonanie zadania zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego odpowiednio dla danego sołectwa,
c) zakres wykonania obejmuje również opracowanie:
- projektu branży elektrycznej (dotyczącego zasilania energetycznego pompowni ścieków), 
- drogowej (dotyczący dróg dojazdowych do pompowni ścieków wraz ze zjazdami z dróg  
   powiatowych), 
- ogrodzenia i zagospodarowania terenu pompowni wraz z obiektami towarzyszącymi 
    zgodnie w wymaganiami Wodociągów Kieleckich, 
- dla obiektów pompowni ścieków wykonać system monitoringu i sterowania w sposób 
   zapewniający komunikację z jednostką monitorującą,
d) wykonanie badań i ekspertyz na potrzeby dokumentacji budowlanej i wykonawczej,
e) uzyskanie opinii o warunkach gruntowo - wodnych w terenie objętym inwestycją,
f) zakres objęty zamówieniem należy zaprojektować i wykonać w oparciu o warunki 
    techniczne wydane przez Spółkę „Wodociągi Kieleckie” 
g)złożenie wniosku o wydanie pozwolenia na budowę we właściwej jednostce 
   administracyjnej i uzyskanie prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę,
h) opracowanie dokumentacji wykonawczej i uzgodnienie jej z Zamawiającym,
i) opracowanie informacji bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie,
j)uzyskania w określonym ośrodku geodezyjnym aktualnych map sytuacyjno-
   wysokościowych do celów projektowych,
k) trasy kanalizacji sanitarnej grawitacyjne i tłoczne należy zlokalizować w pasach  
    drogowych dróg powiatowych i gminnych,
l) w przypadku braku możliwości zaprojektowania sieci kanalizacyjnej w pasie drogowym
    i konieczności usytuowania jej na gruntach prywatnych, wykonawca winien uzyskać zgody
     właścicieli nieruchomości, na których zaprojektowany będzie system kanalizacji,
ł) wykonanie operatu wodnoprawnego wraz z uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego 
    (w przypadku takiej konieczności),
m) uzyskanie warunków technicznych, uzgodnień, opinii i decyzji niezbędnych do uzyskania 
      pozwolenia na budowę w tym między innymi:
- decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia (jeżeli  
   wystąpi taka konieczność),
-warunków technicznych do projektowania „Wodociągów Kieleckich” 
   Sp. z. o. o., ul. Krakowska 64, 25-701 Kielce,
- uzgodnienia projektów z „Wodociągów Kieleckich”
- uzyskać warunki odtworzenia nawierzchni, które należy ustalić z właścicielem lub zarządcą  
   terenu przy realizacji  sieci kanalizacyjnej w pasach drogowych – (drogi, chodniki, zieleńce  
   itp.),
 - zgody od właścicieli  nieruchomości na realizację planowanego przedsięwzięcia 
    po wcześniejszym ustaleniu przebiegu sieci i ONS na mapie,
 uzgodnienia projektu budowlanego w Zespole Uzgodnienia Dokumentacji Projektowej,
- uzgodnienia projektu budowlanego i wykonawczego oraz uzyskanie decyzji od zarządcy 
   dróg powiatowych i gminnych,
- uzyskanie decyzji pozwalającej na przekroczenie cieków wodnych,
n) wykonanie projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robót budowlanych wraz z jej  
    zatwierdzeniem,
2.5.  Wykonawca opracuje dokumentację projektową obejmującą:
     a) projekt budowlany w ilości 5 egz.,
     b) projekt wykonawczy w ilości 5 egz.,
     c) dokumentacją geotechniczną– 2 egz.,
     d) przedmiar robót 2 egz.,
     f) kosztorysy inwestorskie 2 egz.,
     g) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót 2 egz.,
     h) informacją dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ),
         oprócz wersji papierowej całość dokumentacji ma być dostarczona na nośniku    
         elektronicznym, wersja cyfrowa musi zawierać te same elementy co dokumentacja w 
         formie papierowej. Rysunki, uzgodnienia i inne dokumenty należy zapisać w formie 
         pdf.
2.6. Po zrealizowaniu zakresu rzeczowego Wykonawca przedłoży Zamawiającemu:
1. dokumentację projektową opieczętowaną przez właściwą jednostkę udzielającą pozwolenia na budowę w ilościach jak wyżej,
1. dokumentację powykonawczą:
- projekt powykonawczy potwierdzony przez kierownika budowy z naniesionymi zmianami wprowadzonymi na etapie realizacji potwierdzonymi przez projektanta,
- wszelkie decyzje, uzgodnienia i pozwolenia uzyskane na etapie projektowania,
- powykonawczą inwentaryzację geodezyjną wraz ze szkicami,
- oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania z projektem budowlanym,
- pozwolenie na budowę lub zgłoszenie, na podstawie którego został wykonany przedmiot zamówienia,
- protokoły odbiorów częściowych i końcowy,
- protokoły z próby szczelności sieci kanalizacji sanitarnej,
- protokół z pozytywnym wynikiem monitoringu,
- protokół ze zgrzewania rur PE,
- protokół z badań pobranych próbek,
- protokół z zagęszczenia gruntu (podsypka, zasypka),
- protokół odbioru nawierzchni po robotach drogowych – jeśli zarządca tego wymaga,
- dokumentacja fotograficzna w formie cyfrowej,
- deklaracje zgodności, aprobaty techniczne, certyfikaty i atesty higieniczne,
- dziennik budowy,
1. uzyskane w imieniu Zamawiającego pozwolenie na użytkowanie.
2.7. Przedmiot zamówienia należy zrealizować w oparciu o:
a)	„Wytyczne eksploatacyjne „Wodociągów Kieleckich” do projektowania i realizacji
infrastruktury wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie działania Spółki”,
b)	Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Zagnańsk,
c)	Strategia Rozwoju Społeczno - Gospodarczego Gminy Zagnańsk na lata 2014-2024, 
marzec 2014.
d)	Program Ochrony Środowiska dla Gminy Zagnańsk na lata 2009-2013, czerwiec 2009.
e)	Obowiązujące normy, przepisy i instrukcje.
f)	Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 12).
g)	Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 150 ze zm.).
h)	Ustawa z dnia 10 stycznia 2012r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2017r. poz. 2180).
i)	Ustawa z dnia 17 maja 1989r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2017r. poz. 
2101).
j)	Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym
odprowadzeniu ścieków (Dz. U. z 2017 r. poz. 2180).
k)	Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody (Dz. U. z 2002r. poz. 70).
l)	Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2004r. Nr 130, poz. 1389).
m)	Obwieszczenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 maja 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 2013r. poz. 1129).
n)	Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2017 r. poz. 2126),
o)	Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz. U. z 2012r. poz. 463).
p)	Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno – inżynierskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 2033).
Szczegółowy zakres prac projektowych i wykonawczych niezbędnych do  realizacji zamówienia określony został w Programie  Funkcjonalno – Użytkowym (PFU) -  1 Część opisowa, pkt.2 – Opis wymagań Zamawiającego  stanowiący załącznik nr 7 do  SIWZ


3.W zakresie  realizacji zadań
3.1 Wykonawca zapewni właściwy nadzór nad prowadzonymi robotami przez osoby posiadające uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności i aktualny wpis do właściwej izby inżynierów budownictwa.
3.2 Przed rozpoczęciem robót należy uzyskać wszelkie konieczne zgody/zgłoszenia, uzgodnienia konieczne do wykonania robót - między innymi uzyskanie pozwolenia na wycinkę drzew, wykonanie zgłoszeń w ,,Wodociągach Kieleckich’’.
3.3 Przez okres realizacji Zadania należy zachować ciągłość dojazdu do posesji.
3.4 Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania jeżeli wystąpią okoliczności powodujące brak możliwości realizacji zadania (m.in. brak wystarczających środków finansowych).
3.5 Zakres do wykonania robót został określony w PFU.
3.6 Wszelkie użyte w PFUnazwy handlowe oraz pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca) materiałów lub normy, aprobaty, specyfikacje i systemy o których mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy, prosimy traktować jako informację wyłącznie uściślającą, zostały one użyte wyłącznie w celu przybliżenia potrzeb Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych pod warunkiem, że zagwarantują one realizację robót zgodnie z PFUoraz zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w wyżej wymienionych dokumentach.
3.7 Wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej zrealizowanej infrastruktury (2 kpl.). Do odbioru należy przedstawić inwentaryzację geodezyjną powykonawczą lub szkic inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej wraz z potwierdzeniem złożenia jej do Starostwa Powiatowego w Kielcach o zaewidencjonowanie.
3.8 Wszelkie koszty związane z odbiorem inwestycji m.in. koszty próby szczelności, inwentaryzacja powykonawcza oraz ewentualne koszty związane z zajęciem pasa drogowego ponosi Wykonawca. 
3.9 Wykonawca w ramach kontraktu wykona i zamontuje tablicę informacyjną uwzględniającą wytyczne Instytucji Zarządzającej w ilości 2 szt. 
3.10 „Wodociągi Kieleckie” Sp. z o. o. jako przyszły użytkownik (przedmiotu umowy) infrastruktury kanalizacji sanitarnej będą stroną uczestniczącą w procedurze odbiorowej. 
3.11 Po stronie Wykonawcy przygotowanie dokumentów do wystąpienia do organu Nadzoru Budowlanego o wydanie pozwolenia na użytkowanie lub zawiadomienia o zakończeniu robót budowlanych.

§ 2 Terminy

Strony ustalają następujące terminy realizacji:
1. Protokolarne przekazanie placu budowy oraz dziennika budowy nastąpi niezwłocznie po dniu podpisania umowy i po dopełnieniu formalności ze strony Wykonawcy zgodnie z SIWZ.
1. Zakończenie całości robót nastąpi do dnia 30 września 2021 roku wraz  z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie / zgłoszeniem zakończenia robót.


§ 3 Obowiązki Wykonawcy 
1. Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić niezwłocznie, a najpóźniej w ciągu 14 dni po otrzymaniu PFU Zamawiającego o zauważonych wadach w PFU Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wynikłą szkodę na skutek zaniechania zawiadomienia Zamawiającego o zauważonych wadach w projekcie budowlanym i przedmiarze robót.
1. Wykonawca jest zobowiązany do zawiadamiania wpisem do dziennika budowy oraz dostarczeniem informacji pisemnej do siedziby Zamawiającego o wykonaniu robót zanikających i ulegających zakryciu z trzydniowym wyprzedzeniem umożliwiającym ich sprawdzenie przez Inspektora Nadzoru. Jeżeli Wykonawca nie poinformuje o tym fakcie Zamawiającego, zobowiązany będzie odkryć te roboty lub wykonać rozbiórkę, a następnie przywrócić je do stanu poprzedniego na własny koszt.
1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za jakość wykonywanych robót budowlanych oraz za jakość zastosowanych do robót materiałów. 
1. Wykonawca jest zobowiązany do następujących czynności:
1. umożliwienia wstępu na teren budowy wyłącznie osobom upoważnionym przez Zamawiającego lub Wykonawcę,
1. zgłaszania gotowości do odbioru robót i brania udziału w wyznaczonych terminach w odbiorach robót,
1. terminowego usuwania wad, ujawnionych w czasie wykonywania robót lub ujawnionych w czasie odbiorów, oraz w czasie obowiązywania gwarancji,
1. utrzymywania porządku na terenie budowy,
1. stosowania się do poleceń Inspektora nadzoru potwierdzonych wpisem do Dziennika Budowy, zgodnych z przepisami prawa i postanowieniami umowy,
1. angażowania odpowiedniej liczby osób, posiadających niezbędne uprawnienia, wiedzę 
i doświadczenie do wykonywania powierzonych im robót i innych czynności w ramach wykonania umowy, wyspecyfikowanych w umowie, 
1. dostarczania materiałów i urządzeń zgodnych z postanowieniami umowy,
1. zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom, jeżeli Wykonawca dopuszcza Podwykonawców do udziału w realizacji umowy.
1. gospodarowanie terenem budowy, od momentu jego przejęcia od Zamawiającego aż do czasu wykonania i odbioru przedmiotu umowy, odpowiadając za wszelkie szkody powstałe na tym terenie. Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest do uporządkowania terenu budowy i przekazania go Zamawiającemu w dniu zakończenia odbioru końcowego lub w terminie ustalonym w protokole odbioru,
1. wykonanie zabezpieczenia terenu budowy i jego ochrony w okresie realizacji umowy, aż do dnia przekazania wykonanych robót Zamawiającemu. 
1. doprowadzenie do terenu budowy mediów niezbędnych dla wykonania robót np.: energii elektrycznej, wody, odbioru ścieków itp., oraz jest zobowiązany do zamontowania liczników i ponoszenia opłat na warunkach uzgodnionych z odpowiednimi instytucjami, dostawcami, odbiorcami, a także zawarcia w razie konieczności umów z dostawcami mediów (np. energii elektrycznej, wody) w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia prób i odbiorów zamontowanych urządzeń technicznych i ponoszenia kosztów z tym związanych do dnia odbioru końcowego przedmiotu umowy,
1. zapewnienie noszenia kamizelek ochronnych, przez osoby przebywające na terenie budowy z nazwą firmy, w której są zatrudnieni,
1. zapewnienia dostawy wszelkich materiałów podlegających wbudowaniu oraz urządzeń podlegających zamontowaniu, a wynikających z dokumentacji projektowej i zakresu prac,
1. zachowania właściwych warunków składowania materiałów i urządzeń oraz ich ochronę,
1. pokrywanie wszystkich kosztów związanych z odbiorami inwestycji np.:, inwentaryzacje powykonawcze zrealizowanej infrastruktury, kosztorysy powykonawcze oraz kosztorysy różnicowe zatwierdzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
1. uzyskaniem od instytucji ewentualnych stosownych decyzji i opinii wynikłych 
w trakcie realizacji inwestycji.
1. zapewnienie we własnym zakresie organizacji prac na odcinku prowadzonych robót w uzgodnieniu z mieszkańcamicelem zapewnienia bezpieczeństwa i przejezdności o każdej porze.
1. Wykonawca przygotowuje dokumentację powykonawczą zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, odzwierciedlając i dokumentując stan faktyczny wykonania robót. Dokumentacja powykonawcza będzie udostępniona Zamawiającemu na każde żądanie w trakcie obowiązywania niniejszej umowy. Skompletowana dokumentacja powykonawcza zostanie przekazana Zamawiającemu, w terminie nie dłuższym niż 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia robót przez Wykonawcę do odbioru końcowego. 

§ 4 Harmonogram rzeczowo-finansowy 

1. Przedmiot umowy określony w § 1 będzie realizowany zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiającego szczegółowym harmonogramem rzeczowo – finansowym, będącym integralnym składnikiem niniejszej umowy.
1. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu do zatwierdzenia harmonogram rzeczowo-finansowy przed zawarciem umowy.
1. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego uwag do harmonogramu, Wykonawca będzie zobowiązany do uwzględnienia tych uwag i przedłożenia Zamawiającemu poprawionego harmonogramu w terminie 3 dni roboczych od daty otrzymania zgłoszonych przez Zamawiającego uwag.
1. Potwierdzenie przez Zamawiającego bez uwag będzie uważane za zatwierdzenie harmonogramu. 
1. Jeżeli Wykonawca nie uwzględni uwag Zamawiającego w powyższym terminie lub przedłożony harmonogram będzie niezgodny z postanowieniami umowy, Zamawiający będzie uprawniony do wstrzymania robót w całości lub części. 
1. Wstrzymanie robót określone w ust. 5 nie stanowi okoliczności niezależnych od Wykonawcy.

§ 5 Podwykonawcy 
0. Wykonywanie robót przez Wykonawcę przy pomocy podwykonawców odbywać się może za zgodą Zamawiającego wyłącznie na zasadach określonych w art. 6471 Kodeksu cywilnego z zastrzeżeniem postanowień ustawy Prawo zamówień publicznych.
0. Podwykonawcą robót w zakresie…………………………………………………………………...
Jeżeli Wykonawca, w trakcie realizacji przedmiotu umowy, chce wykonać przy udziale Podwykonawców roboty inne niż wskazane w ust. 2 to nie później niż na 14 dni przed planowanym rozpoczęciem tych robót przekaże Zamawiającemu pisemny wniosek wraz z uzasadnieniem oraz umowę, o której mowa w ust. 6. Dalszy tryb postępowania określają przepisy niniejszego paragrafu. Zmiana taka nie wymaga aneksu do umowy.
0. Wynagrodzenie za roboty budowlane wykonane za pośrednictwem podwykonawców Zamawiający ureguluje Wykonawcy po złożeniu pisemnego oświadczenia przez podwykonawcę ouregulowaniu przez Wykonawcę zobowiązań wobec niego za wykonane roboty.
0. Przy realizacji zamówienia z udziałem podwykonawcy zastosowanie mają przepisy art. 143b oraz art. 143c ustawy Pzp.
0. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo lub dokonać zmian w zawartej umowie jest obowiązany w trakcie realizacji zamówienia do przedłożenia zamawiającemu projektu tej umowy lub propozycji zmian wraz z przedłożoną zgodą wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo lub dokonania zmian w zawartej umowie o treści zgodnej z niniejszą umową. 
0. Wymogi nałożone wobec treści zawieranych umów z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami;
1. umowa nie może określać terminu zapłaty dłuższego niż 30 dni od dnia doręczenia faktury, 
1. okres odpowiedzialności Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wady przedmiotu umowy o podwykonawstwo, nie będzie krótszy od okresu odpowiedzialności za wady przedmiotu umowy Wykonawcy wobec Zamawiającego,
1. w umowie zakres i wielkość kar umownych nie może być bardziej rygorystyczna niż te określone w umowie podstawowej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, 
1. w umowie wysokość i warunki zabezpieczenia należytego wykonania umowy nie mogą być bardziej rygorystyczne niż te określone w umowie podstawowej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, 
1. termin realizacji, sposób spełnienia świadczenia oraz zmiany zawartej umowy muszą być zgodnez wymogami określonymi w SIWZ.,
f) umowa nie może zawierać zapisów uzależniających dokonanie zapłaty na rzecz  
              Podwykonawcy od odbioru robót przez Zamawiającego lub od zapłaty należności 
              Wykonawcy przez Zamawiającego,
g) zakazuje się wprowadzenia do umowy zapisów, które będą zwalniały Wykonawcę 
z odpowiedzialności względem Zamawiającego za roboty wykonane przez podwykonawcę lub dalszych podwykonawców,
0. Zamawiający w terminie 7 dni od daty przekazania projektu umowy składa pisemne zastrzeżenia do jej treści. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń w terminie wskazanym uważa się projekt umowy za zaakceptowany.
0. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń do projektu umowy o podwykonawstwo lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane jest zobowiązany przedstawić ponownie, w powyższym trybie, odpowiednio projekt umowy o podwykonawstwo lub umowę o podwykonawstwo, uwzględniające zastrzeżenia i uwagi zgłoszone przez Zamawiającego. Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo na roboty budowlane, dostawy i usług w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia.
0. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane  
 przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz umów o podwykonawstwo, których  przedmiot został wskazany przez Zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jako niepodlegający niniejszemu obowiązkowi. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000 zł.
0. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za realizację przedmiotu zamówienia przez podwykonawcę.
0. Jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony w ust. 6 lit. a, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej, określonej w § 18 pkt 1 ppkt 5 umowy. 
0. Przepisy niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio do zawierania umów o podwykonawstwo  z dalszymi podwykonawcami.
0. Nie wypełnienie przez Wykonawcę obowiązków określonych w niniejszym paragrafie stanowi podstawę do natychmiastowego usunięcia z placu budowy podwykonawcy lub żądania od Wykonawcy usunięcia przedmiotowego podwykonawcy z placu budowy. Niniejsze postanowienia nie wykluczają innych uprawnień Zamawiającego określonych w niniejszej umowie.
0. Listę osób reprezentujących Podwykonawców oraz numery telefonów i faksów, Wykonawca przekaże Zamawiającemu niezwłocznie po zawarciu umowy z Podwykonawcami.
0. Wykonawca nie ma prawa, pod rygorem nieważności, zmienić umowy z Podwykonawcą lub podpisać zaakceptowanego przez Zamawiającego projektu umowy, jeśli po takiej akceptacji dokona w nim bez wiedzy Zamawiającego jakichkolwiek zmian polegających w szczególności na podniesieniu wynagrodzenia lub przesunięciu w czasie terminów wykonania.
0. Wykonawca może w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia wnioskować o zmianę Podwykonawcy, z zastrzeżeniem postanowień § 6. Zmiana podwykonawcy może nastąpić wyłącznie po przedstawieniu  przez Wykonawcę oświadczenia dotychczasowego Podwykonawcy o jego rezygnacji z udziału w realizacji przedmiotu zamówienia oraz o braku roszczeń wobec Wykonawcy z tytułu realizacji umowy lub przedłożenia przez Wykonawcę dowodu wpłaty wynagrodzenia zmienianemu Podwykonawcy wraz z oświadczeniem Wykonawcy potwierdzonym przez tego Podwykonawcę, że zobowiązania finansowe Wykonawcy względem tego Podwykonawcy zostały w całości uregulowane.
0. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania podwykonawcy, jego przedstawicieli lub pracowników w takim samym stopniu, jak za własne działania lub zaniechania.
0. Umowa o podwykonawstwo nie może przewidywać potrąceń z wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy kwot na zabezpieczenie należytego wykonania umowy. W przypadku, gdy w umowie z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą przewidziano wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie gotówkowej  wpłata z tego tytułu stanowi odrębne zobowiązanie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy wobec odpowiednio Wykonawcy lub podwykonawcy i nie jest przedmiotem solidarnej odpowiedzialności Zamawiającego.
0. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane.
0. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 19, dotyczy wyłącznie należności głównych powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o Podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.
0. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.
0. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi Wykonawcy zgłoszenie w formie pisemnej uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o których mowa w ust. 3. Zamawiający poinformuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji.
0. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 22, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający może:
1. nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty
albo
1. złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy,
albo
1. dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.
0. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o których mowa w ust. 19, Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 
0. Jakakolwiek przerwa w realizacji robót wynikająca z braku Podwykonawcy będzie traktowana jako przerwa wynikająca z przyczyn zależnych od Wykonawcy i będzie stanowić podstawę naliczenia kar umownych.

§ 6 Poleganie na zasobach innych podmiotów 

0. W przypadku polegania przez Wykonawcę na zasobach innych podmiotów w odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia podmioty te zobowiązane są zrealizować roboty budowlane, do realizacji których zdolności te są wymagane.   
0. Do zasad wykonywania robót budowlanych przez podmioty, o których mowa w ust. 1 przepisy dotyczące podwykonawców stosuje się odpowiednio.  
0. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

§ 7 Zmiany dotyczące personelu 

1. Zamawiający oświadcza, że powołał Inspektora nadzoru: ……..………………………………… działającego w granicach umocowania określonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (j.t. Dz.U. z 2019 r. poz. 1186)
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany osoby pełniącej funkcję Inspektora nadzoru.
1. O dokonaniu zmiany Zamawiający powiadomi Wykonawcę przed dokonaniem zmiany.
1. Zmiana, osoby pełniącej funkcję Inspektora nadzoru nie stanowi zmiany umowy. 
1. Przedstawicielem Zamawiającego w sprawie koordynowania procesu inwestycyjnego jestKatarzyna Sidło.  Zamawiający ma prawo dokonać zmiany swojego przedstawiciela po uprzednim, pisemnym zawiadomieniu Wykonawcy.
1. Ustanowionym przez Wykonawcę Kierownikiem Budowy jest:……………działający w granicach umocowania określonego przepisami ustawyz dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (j.t. Dz.U.
z 2019 r. poz. 1186 ze. zm.).
1. Strony niniejszej umowy ustalają, że zmiana na stanowisku Kierownika Budowy wymaga pisemnego poinformowania Zamawiającego. Zmiana Kierownika Budowy możliwa jest jedynie 
w przypadku, w którym osoba zatrudniana na tym stanowisku posiada uprawnienia zastrzeżone przez Zamawiającego w SIWZ.
1. Jeżeli w trakcie wykonywania robót obiektywnie konieczna będzie zmiana jednej z osób deklarowanych przez Wykonawcę w Ofercie, Wykonawca powiadomi o tym fakcie Inspektora nadzoru wskazując przyczynę zmiany oraz osobę zastępującą i przedstawiając jej kwalifikacje 
co najmniej równe kwalifikacjom wymaganym przez Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzącym do zawarcia umowy.
1. Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć Inspektorowi nadzoru propozycje zmian, o których mowa w pkt 7 i 8 nie później niż w terminie 7 dni roboczych przed planowanym skierowaniem nowych osób do realizacji umowy, a w sytuacjach nagłych i nieprzewidzianych, kiedy dochowanie terminu wskazanego w zdaniu poprzedzającym nie jest możliwe – w najkrótszym możliwym terminie. Przerwa w wykonywaniu umowy wynikająca z braku personelu Wykonawcy będzie traktowana jako przyczyna leżąca po stronie Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do przedłużenia terminu zakończenia robót. 
1. Zmiana osób, o których mowa w pkt 7 i 8, wymaga zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru i nie wymaga zmiany umowy.   
1. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, żeby Kierownik budowy oraz kierownicy robót 
branżowych (jeżeli kierownicy robót branżowych są zaangażowani) fizycznie przebywali 
i wykonywali swoje obowiązki na terenie budowy. 
1. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, aby osoby zaangażowane do wykonania robót nosiły 
na terenie budowy oznaczenia identyfikujące podmioty, które je zaangażowały. 




§ 8 Procedury bezpieczeństwa

1. Jeżeli Zamawiający zwróci się do Wykonawcy z żądaniem usunięcia określonej osoby, która należy do personelu Wykonawcy lub jego podwykonawcy oraz uzasadni swoje żądanie, to Wykonawca spowoduje, że osoba ta w ciągu 7 dni opuści teren budowy i nie będzie miała żadnego dalszego wpływu i związku z czynnościami związanymi z wykonywaniem umowy.
1. Zamawiający może zwrócić się o usunięcie określonych osób, gdy osoby te:
1. nie przestrzegają przepisów BHP,
1. nie prowadzą dokumentacji budowy zgodnie z Prawem budowlanym,
1. nie wykonują robót budowlanych zgodnie z projektem budowlanym, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych oraz zasadami wiedzy technicznej.
1. Wykonawca ma obowiązek zapewnienia Zamawiającemu oraz wszystkim osobom upoważnionym przez niego, jak też innym uczestnikom procesu budowlanego, dostępu do terenu budowy i do każdego miejsca, gdzie roboty w związku z umową będą wykonywane. 
1. Wykonawca zobowiązany jest prowadzić na bieżąco i przechowywać dokumenty zgodnie z przepisami  ustawy Prawo budowlane.
1. Wykonawca ma obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania wszystkich czynności na terenie budowy, zgodnie z planem BIOZ a także całokształtem przepisów ogólnych dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. Za nienależyte wykonanie tych obowiązków będzie ponosił odpowiedzialność odszkodowawczą.
1. Od daty protokolarnego przejęcia budowy do końcowego odbioru robót, Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych, za wszelkie szkody powstałe na budowie.
1. Wykonawcana własny koszt:
1. Przygotuje zaplecze budowy tj. odpowiednie pomieszczenia magazynowe na składowanie materiałów i narzędzi, pomieszczenia socjalne dla swoich pracowników, wraz z oznakowaniem 
(tablica informacyjna),  zamontuje liczniki poboru energii elektrycznej i wody ponosząc koszty ich zużycia w okresie realizacji robót.
1. Sporządzi lub zapewni sporządzenie, przed rozpoczęciem robót, planu bezpieczeństwa 
i ochrony zdrowia w zakresie określonym w art. 21a ustawy Prawo budowlane oraz Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U z 2003r. Nr 120, poz. 1126),  i dostarczy go Zamawiającemu.
1. Zapewni dozór terenu budowy jak również ochronę znajdującego się na nim mienia.
1. Zorganizuje zaplecze budowy, zużycia energii i wywóz śmieci. Wykonawca doprowadzi oraz rozliczy niezbędne media na terenie budowy, stosownie do potrzeb wykonywanych prac. Do Wykonawcy należy informowanie zarządców mediów znajdujących się w pobliżu prowadzonych robót wraz  z ponoszeniem ewentualnych kosztów nadzoru z ramienia tych służb.
1. Pokryje wszystkie koszty związane z odbiorami inwestycji między innymi: kamerowanie, koszty próby szczelności, badania bakteriologiczne, inwentaryzacje powykonawczą oraz koszty związane z zajęciem pasa drogowego. 
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z projektem budowlanym, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami w szczególności techniczno-budowlanymi, normami oraz przepisami BHP.

§ 9 Materiały 

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy z materiałów własnych.
1. Materiały i urządzenia muszą odpowiadać wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1186 ze zm.) i zgodnie z art.10 ustawy z dnia 
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1186) dokumentacją projektową oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych. 
1. W uzasadnionych przypadkach na żądanie Zamawiającego, Wykonawca musi przedstawić dodatkowe badania laboratoryjne wbudowanych i użytych materiałów. Badania te Wykonawca wykona na własny koszt.
1. Wykonawca jest zobowiązany, na każde żądanie Zamawiającego do przekazania świadectw jakości materiałów dostarczonych na plac budowy (certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklaracja zgodności, aprobata techniczna itp.), jak również do uzyskania akceptacji Zamawiającego(Inspektora Nadzoru) przed ich wbudowaniem. Zamawiający dokona akceptacji materiałów w terminie do 5 dni.



§ 10  Wynagrodzenie 

1. Strony ustalają, że obowiązującą ich formą wynagrodzenia będzie wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie całego zamówienia ujętego w § 1, zgodnie z ofertą złożoną przez Wykonawcę 
w postępowaniu przetargowym,za:
Budowa  sieci kanalizacji sanitarnej z obiektami  towarzyszącymi w msc. Kołomań 
i Długojów, gm, Zagnańsk”w kwocie brutto:……….zł.(słownie złotych:……………….),w tym należny podatek VAT w wysokości
2.W przypadku zmiany przez władzę ustawodawczą procentowej stawki podatku VAT, kwota brutto niefakturowanej części wynagrodzenia zostanie aneksem do niniejszej umowy odpowiednio dostosowana.
3.Wykonawcazobowiązany jest do wykonania przedmiotu umowy w pełnym zakresie, zgodnie 
z dokumentacją techniczną, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych 
i przedmiarem robót, w oparciu o harmonogram rzeczowo - finansowy robót, stanowiący załącznik Nr 3 do umowy.
1. w przypadku gdy z punktu widzenia Zamawiającego zachodzi potrzeba zmiany rozwiązań technicznych wynikających z umowy Zamawiający sporządza protokół konieczności, a następnie dostarcza dokumentację na te roboty wraz ze zleceniem ich wykonania.
4.W ramach wymienionej w ust. 1 ceny brutto wykonania przedmiotu umowy Wykonawca: 
1. Zapewni pełną obsługę w zakresie wykonania wszystkich pomiarów, również geodezyjnych i dokumentacji powykonawczej.
1. Przeprowadzi branżowe próby i odbiory techniczne i technologiczne oraz wykonanie pełnej dokumentacji powykonawczej wraz z przedłożeniem kosztorysów wykonanych robót opracowanych metodą szczegółową. 
1. Usunie materiały zbędne z placu budowy, uporządkuje teren budowy, przywróci stan pierwotny.
5.Wykonawca pokrywa koszty pobieranych mediów (woda, energia elektryczna, itp.) zużytych przy wykonywaniu robót, zasilania placu budowy. W tym celu Wykonawca na własny koszt zainstaluje urządzenia pomiarowe – miejsce podłączeń poszczególnych mediów wskaże Użytkownik. Koszty utylizacji odpadów powstających w efekcie robót budowlanych poniesie Wykonawca.
6.Wykonawca oświadcza, że numer rachunku bankowego wskazany na fakturach
 wystawionych z związku z realizacją umowy jest numerem podanym do Urzędu
 Skarbowego i jest właściwym dla dokonania rozliczeń na zasadach podzielnej płatności
( splitpayment).


§ 11 Warunki płatności 
1.Strony postanawiają, że rozliczenie za wykonane i odebrane roboty nastąpi na podstawie    faktur:
2.Zamawiający ustala dokonanie płatności dla Wykonawcy za wykonanie przedmiotu zamówienia na podstawie: pięciu faktur (czterech częściowych i końcowej) płatnych w ciągu 30 dni od daty ich wpływu do Zamawiającego.
a)W  2020 roku jedną  fakturą do kwoty 100 000,00 zł, za wykonane prace projektowe zgodnie z załączonym do umowy  harmonogramem rzeczowo – finansowym,
b)W 2021 roku pozostała kwota wynikająca z kontraktu  czterema  fakturami (II,III,IV zgodnie z harmonogramem rzeczowo finansowym i faktura V - końcowa 
 w wysokości 10%, płatna po wykonaniu pozostałego zakresu zamówienia.  Faktura końcowa płatna po zakończeniu robót i bezusterkowym odbiorze całego zakresu przedmiotu zamówienia oraz przekazaniu Zamawiającemu pełnej dokumentacji odbiorowej).
3.Płatność nastąpi po uprzednim sprawdzeniu faktury przez Zamawiającego pod względem  
merytorycznym i rachunkowym w ciągu 30 dni od daty ich wpływu do Zamawiającego.
4.Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.





§ 12 Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

1. Przed podpisaniem umowy, Wykonawca złoży u Zamawiającego dokument stwierdzający zabezpieczenie należytego wykonania przedmiotu zamówienia.
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu zabezpieczenia należytego wykonania przedmiotu umowy w kwocie stanowiącej 10 % ceny brutto wykonania przedmiotu umowy, tj. kwoty  
…………………………zł.(słownie złotych………………………………………..:).
1. Zabezpieczenie należytego wykonania przedmiotu umowy  wniesione:…………………………..
1. Część zabezpieczenia, gwarantująca wykonanie robót zgodnie z umową, w wysokości 70 % całości zabezpieczenia zwrócona zostanie Wykonawcy w ciągu 30 dni po odbiorze końcowym przedmiotu umowy, tj. wykonania zamówienia i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane. 
1. Pozostała część zabezpieczenia w wysokości 30 % całości zabezpieczenia służąca do pokrycia roszczeń w ramach gwarancji, zwrócona zostanie Wykonawcy nie później niż w 15 dniu po upływie okresu gwarancji. 
1. Zwrócona Wykonawcy kwota zabezpieczenia należytego wykonania umowy, określona 
w ust. 2 może ulec zmniejszeniu z tytułu potrąceń za złą jakość robót, nie dotrzymania terminu zakończenia prac lub nakładów poniesionych przez Zamawiającego na usunięcie ewentualnych wad, jeżeli nie dokonał tego Wykonawca.
1. Zamawiający może dochodzić zaspokojenia z zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jakakolwiek kwota należna Zamawiającemu od Wykonawcy w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy nie zostanie zapłacona w terminie 
4 dni od dnia otrzymania przez Wykonawcę pisemnego wezwania do zapłaty.

§ 13 Odbiór robót

1. Po wykonaniu robót objętych umową, Wykonawca przygotuje przedmiot umowy do odbioru końcowego i zawiadomi o tym pisemnie Zamawiającego.
1. Do zawiadomienia o zakończeniu robót Wykonawca załącza:
0. dziennik budowy potwierdzający gotowość do odbioru potwierdzony wpisem kierownika robót i w przypadku ustanowienia inspektora nadzoru również jego wpisem, 
0. oświadczenie kierownika budowy, że roboty zostały wykonane zgodnie z projektem oraz zakresem umownym, 
0. rozliczenie rzeczowe i finansowe,
0. kosztorys powykonawczy i ewentualnie kosztorys różnicowy zatwierdzony  przez inspektora nadzoru,
0. inwentaryzację powykonawczą zrealizowanej infrastruktury, ewentualnie może przedstawić szkic inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej wraz z potwierdzeniem złożenia jej do Starostwa Powiatowego w Kielcach o zaewidencjonowanie,
0. atesty i certyfikaty na wbudowane materiały, urządzenia itp. – 2  szt,
0. protokoły odbioru robót branżowych w trakcie realizacji inwestycji (Wodociągi Kieleckie, Zakład Gazowniczy, Energetyczny, Telekomunikacyjny, itp. – jeżeli istnieje taka konieczność wraz ze wszystkimi opłatami za w/w protokoły odbioru) – 2 szt. 
1. Odbiór końcowy przedmiotu umowy nastąpi komisyjnie z udziałem przedstawicieli Stron w ciągu 14 dni od daty powiadomienia Zamawiającego przez Wykonawcęi dostarczenia kompletu dokumentów o których mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu.
1. Zamawiający zakończy czynności odbioru najpóźniej w ciągu 14 dni, licząc od daty rozpoczęcia odbioru, o ile nie nastąpi przerwanie czynności odbiorowych.
1. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady lub braki:
0. nadające się do usunięcia – Zamawiający odmówi odbioru do czasu usunięcia wad lub braków, 
0. nie nadające się do usunięcia – Zamawiający zażąda ponownego wykonania robót lub obniżenia wynagrodzenia Wykonawcy, stosownie do obniżenia wartości użytkowej przedmiotu umowy. Odbiór robót z wadami nie nadającymi się do usunięcia może nastąpić wyłącznie w przypadku, gdy nie będzie to stanowić o trwałości przedmiotu umowy potwierdzonej przez inspektora nadzoru.
1. Jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot umowy nie osiągnął gotowości do odbioru z powodu nieukończenia prac, wad lub nie przeprowadzenia wszystkich prób, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający może odmówić odbioru, a fakt ten nie może być podstawą do przedłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy o którym mowa w § 1, natomiast będzie podstawą do naliczenia przez Zamawiającego stosownych kar umownych za niewykonanie umowy w terminie.

§ 14 Okres gwarancji  za wady  

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu  gwarancji  na  okres  …………. miesięcy  na wykonany przedmiot umowy.
1. Bieg gwarancji rozpoczyna się z dniem końcowego odbioru przedmiotu umowy przez Zamawiającego.


§ 15 Uprawnienia z tytułu gwarancji za wady 

1. W okresie trwania gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia powstałych wad (usterek) w terminie ustalonym przez Zamawiającego.
1. Wykonawca będzie usuwał wady (usterki) w okresie odpowiedzialności swoim kosztem 
i staraniem.
1. O wykryciu wady Zamawiający jest zobowiązany zawiadomić Wykonawcępisemnie w terminie 
7 dni od daty jej ujawnienia. 
1. W przypadku stwierdzenia istnienia wady obciążającej Wykonawcę, Zamawiający wyznacza Wykonawcy odpowiedni termin na jej usunięcie. Usunięcie wady stwierdza się protokolarnie.
1. W razie nie usunięcia, przez Wykonawcę, w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie ujawnionych wad wykonanych robót, Zamawiający może zlecić ich usunięcie osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastępcze) i potrącić poniesione w związku z tym wydatki z wynagrodzenia Wykonawcy.
1. Gwarancja ulega automatycznie przedłużeniu o okres naprawy, tj. czas liczony od zgłoszenia istnienia wady do usunięcia wady stwierdzonego protokolarnie.
1. Jeżeli wady nie uniemożliwiają użytkowania przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć Wykonawcy wynagrodzenie za ten przedmiot odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, estetycznej i technicznej.

§ 16 Zmiany umowy 

[bookmark: _GoBack]Zamawiający stosownie do art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp przewiduje następujące zmiany umowy:
0. Strony mają prawo do przedłużenia terminu zakończenia robót o okres trwania przyczyn, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia robót, w następujących sytuacjach:
1. jeżeli przyczyny, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia robót będą następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający, w szczególności będą następstwem nieterminowego przekazania Terenu budowy, konieczności zmian Dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww. okoliczności miały lub będą mogły mieć wpływ na dotrzymanie terminu zakończenia robót,
1. gdy wystąpią niekorzystne warunki atmosferyczne uniemożliwiające prawidłowe wykonanie robót, w szczególności z powodu technologii realizacji prac określonej: umową, normami lub innymi przepisami, wymagającej konkretnych warunków atmosferycznych, jeżeli konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,
1. gdy wystąpi konieczność wykonania robót zamiennych lub innych robót, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy, które wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu umowy, wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji,
1. gdy wystąpią opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie przez właściwe organy administracji państwowej, które nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,
1. gdy wystąpią opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do wydania których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. decyzje powinny zostać wydane oraz nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,
1. jeżeli wystąpi brak możliwości wykonywania robót z powodu  nie dopuszczania do ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,
1. wystąpienia Siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami.
1. w przypadku wystąpienia przeszkód w gruncie, w tym: niewybuchów, wykopaliska, niezinwentaryzowane sieci, przeszkody geologiczne, a także w innych przypadkach wymienionych w art. 144 ustawy Pzp,
0. W zakresie materiałów, parametrów technicznych, technologii wykonania robót budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu umowy w następujących sytuacjach: 
0. konieczności realizacji robót wynikających z wprowadzenia w Dokumentacji projektowej zmian uznanych za nieistotne odstępstwo od projektu budowlanego, wynikających z art. 36a ust. 1 PrBud,
0. wystąpienia warunków geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegających w sposób istotny od przyjętych w Dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, występowania niewybuchów lub niewypałów, które mogą skutkować w świetle dotychczasowych założeń niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy,
0. wystąpienia warunków Terenu budowy odbiegających w sposób istotny od przyjętych w Dokumentacji projektowej, w szczególności napotkania niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektów budowlanych,
0. konieczności zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa,
0. wystąpienia Siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami.
0. W zakresie zmiany wynagrodzenia w przypadku rozliczenia robót zamiennych, których rozliczenie nastąpi na podstawie średnich cen z ostatniego opublikowanego cennika  Sekocenbud dla woj. świętokrzyskiego lub udokumentowaną najniższą cenę z trzech porównywalnych cen z hurtowni z tymi materiałami.
0. Zamawiającemu przysługuje prawo zmniejszenia wynagrodzenia w przypadku:
1. rezygnacji z części zakresu robót do wykonania w  przypadku modyfikacji przedmiotu zamówienia w związku z wystąpieniem robót dodatkowych. Wynagrodzenie zostanie pomniejszone o roboty zaniechane.
1. braku konieczności wykonania robót wynikłych z błędów stwierdzonych w dokumentacji projektowej;
1. jeżeli wartość robót zamiennych będzie mniejsza od podstawowych.

§ 17 Procedura zmiany umowy 

0. Jeżeli Wykonawca uważa się za uprawnionego do żądania przedłużenia terminu zakończenia robót, zmiany umowy w zakresie materiałów, parametrów technicznych, technologii wykonania robót budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu umowy lub zmiany wynagrodzenia lub zmiany umowy na innej podstawie wskazanej w niniejszej umowie, zobowiązany jest do przekazania Inspektorowi nadzoru wniosku dotyczącego zmiany umowy wraz z opisem zdarzenia lub okoliczności stanowiących podstawę do żądania takiej zmiany.
0. Wniosek, o którym mowa w ust. 1 powinien zostać przekazany niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 14 dni roboczych od dnia, w którym Wykonawca dowiedział się, lub powinien dowiedzieć się o danym zdarzeniu lub okolicznościach. W terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku, o którym mowa w ust. 1wraz z propozycją wyceny robót i informacji uzasadniających żądanie zmiany umowy, Inspektor nadzoru zobowiązany jest do pisemnego ustosunkowania się do zgłoszonego żądania zmiany umowy, i odpowiednio propozycji wyceny robót, i przekazania go Zamawiającemu.

§ 18 Kary umowne 

W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy mogą zostać naliczone kary umowne:
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:
1.  za opóźnienie terminu w wykonaniu terminu końcowego przedmiotu umowy  
       w  wysokości 0,2 %  łącznego wynagrodzenia brutto określonego w § 10 ust. 1 umowy,
      za  każdy dzień  opóźnienia,
1. za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany za każdy stwierdzony przypadek w wysokości 2 % łącznego wynagrodzenia brutto określonego w § 10 ust. 1 umowy,
1. za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany za każdy stwierdzony przypadek w wysokości 2 % łącznego wynagrodzenia brutto określonego w § 10 ust. 1 umowy,
1. za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom za każdy stwierdzony przypadek w wysokości 2 % łącznego wynagrodzenia brutto określonego w § 10 ust. 1 umowy,
1. za nie wprowadzenie zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty za każdy stwierdzony przypadek w wysokości 2 % łącznego wynagrodzenia brutto określonego w § 10 ust. 1 umowy,
1. za opóźnienie terminu w usunięciu wad i usterek w okresie gwarancji w wysokości 0,2 % łącznego wynagrodzenia brutto określonego w § 10 ust. 1 umowy, za każdy dzień opóźnienia liczonej od daty wyznaczonej na usunięcie wad,
1. za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn nie zawinionych przez Zamawiającego oraz odstąpienia od umowy przez Zamawiającego w przypadkach określonych w § 19 ust. 2 i 3 pkt 2-7 umowy w wysokości 10 % łącznego wynagrodzenia brutto określonego w § 10 ust. 1 umowy,
1. za odmowę przedłożenia do wglądu lub nieprzedłożenie w terminie na wezwanie   
     Zamawiającego dokumentów, o których mowa w § 20 ust. 2 w wysokości 200 zł za każdy  
    przypadek. W przypadku kolejnych wezwań i nieprzedłożenia do wglądu lub 
    nieprzedłożenia w terminie przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w § 20 ust. 2 
    kara może być nakładana wielokrotnie.
1. Zamawiającyzapłaci Wykonawcy karę umowną:
1. za opóźnienie w przekazaniu dokumentacji budowlanej w wysokości 0,2 % łącznego wynagrodzenia brutto określonego w § 10 ust. 1 umowy, licząc od terminu umownego na jej przekazanie;
1. za opóźnienie w przekazaniu placu budowy w wysokości 0,1 % łącznego wynagrodzenia brutto określonego w § 10 ust. 1 umowy, za każdy dzień opóźnienia;
1. za przekroczenie terminu w przeprowadzeniu odbioru końcowego w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto określonego w § 10 ust. 1 umowy, za każdy dzień opóźnienia  licząc od następnego dnia po terminie, w którym odbiór miał być zakończony.
1. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych przepisów Kodeksu cywilnego w sytuacji, gdy szkoda przewyższy wysokość kar umownych.
1. W przypadku naliczenia kar umownych dla Wykonawcy, Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącenia ich z faktury, a Wykonawca wyraża na to zgodę.

§ 19 Odstąpienie od umowy 

0. Stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy. W przypadku odstąpienia od umowy przez jedną ze stron, Wykonawca powinien natychmiast wstrzymać i zabezpieczyć nie zakończone roboty oraz plac budowy.
0. W przypadku złej jakości prac (niezgodnej z aktualnie obowiązującymi normami i przepisami), stwierdzonych dwukrotnym dowodem pisemnym (wpis do dziennika budowy lub powiadomienie na piśmie), Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie natychmiastowym z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, a Wykonawca będzie obciążony wszelkimi kosztami z tego tytułu.
0. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, gdy:
1. wystąpi istotna zmiana okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy;
1. zostanie zajęty cały majątek Wykonawcy;
1. Wykonawcanie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo pisemnego wezwania Zamawiającego;
1. Wykonawca bez uzasadnionej przyczyny przerwał realizację robót i przerwa trwa dłużej niż jeden tydzień.
1. Wystąpiła konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy.
1. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, a Wykonawca nie wykaże Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je  w stopniu nie mniejszym niż wymagany podwykonawca, na zasoby którego wykonawca się powoływał w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
1. 5-krotnego naliczenia Wykonawcy kar, o których mowa w § 18 ust.1 pkt 1 pkt 6 i 7 umowy.  
0. Wykonawcyprzysługuje prawo do odstąpienia od umowy, gdy Zamawiającynie przystąpił do odbioru końcowego, odmawia dokonania odbioru robót lub odmawia podpisania protokołu odbioru.
0. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.
0. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:
1. w terminie siedmiu dni od daty odstąpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku wg stanu na dzień odstąpienia;
1. Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym, na koszt tej strony, która była powodem odstąpienia od umowy;
1. Wykonawcaniezwłocznie, ale nie później niż w ciągu 14 dni usunie z placu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wniesione.
0. W razie odstąpienia od umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, Zamawiający zobowiązany jest do dokonania odbioru robót wykonanych do dnia odstąpienia od umowy, zapłaty wynagrodzenia za wykonane roboty oraz protokolarnego przejęcia placu budowy.
0. W razie odstąpienia od umowy w okolicznościach opisanych w ust. 3 pkt 3 i 4 umowy   Zamawiający ma prawo  do przeprowadzenia inwentaryzacji wykonanych robót bez udziału Wykonawcy jeżeli w wyznaczonym terminie Wykonawca nie przystąpił do czynności  zinwentaryzowania wykonanych robót. Przeprowadzona inwentaryzacja jest podstawą do rozliczenia wykonanych robót, zapłaty wynagrodzenia za wykonane roboty następuje po zmniejszeniu wynagrodzenia o należne Zamawiającemu kary umowne.


§ 20 Obowiązek zatrudnienia na podstawie umowy o pracę

7. Wykonawca zobowiązuje się, że roboty wymienione w PFU punkt 1.8.1.7 -  Roboty drogowe    będą wykonywane przez osoby zatrudnione na umowę o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917 ze. zm.) zgodnie z oświadczeniem, o którym mowa w ust. 2).
0. W trakcie realizacji zamówienia Wykonawca na każde wezwanie Zamawiającego przedłoży w wyznaczonym terminie dokumenty w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia roboty wskazane w ust. 1: w tym oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących roboty wskazane w ust. 1, Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy;
3. W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności 
         kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę   
         wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 
       1 czynności .Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: 
a)żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów   
          dokonywania   ich oceny,
         b)żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww.    
            wymogów,
         c)przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia

§ 21 Procedury rozstrzygania sporów

1.	W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową znajdują zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze . zm.) oraz inne obowiązujące przepisy prawa.
2.	W razie ewentualnych sporów rozstrzygać je będzie Sąd Powszechny właściwy dla siedziby
         Zamawiającego.

§ 22 Cesja wierzytelności 

1. Wykonawca nie jest uprawiony do cesji wierzytelności wynikającej z tej umowy na osoby trzecie bez zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie. 
1. Zamawiający nie wyrazi zgody na dokonanie czynności określonej w ust. 1 dopóki Wykonawca nie przedstawi dowodu zaspokojenia roszczeń wszystkich Podwykonawców, których wynagrodzenie byłoby regulowane ze środków objętych wierzytelnością będącą przedmiotem czynności przedstawionej do akceptacji.
1. Cesja, przelew lub czynność wywołująca podobne skutki dokonane bez pisemnej zgody Zamawiającego są względem Zamawiającego bezskuteczne.

§ 23 Postanowienia końcowe

0. Wszelkie zmiany treści umowy mogą nastąpić jedynie w formie pisemnego dwustronnego aneksu pod rygorem nieważności.
0. Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego
2 egzemplarze dla Zamawiającego i 1 dla Wykonawcy. 
0. Integralną część niniejszej umowy stanowią :
1. Oferta wykonawcy wraz z załącznikami 
1. SIWZ wraz z załącznikami 
1. Harmonogram finansowo – rzeczowy

                              § 24. Klauzula Informacyjna
Na podstawie art.13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz.Urz.UE L Nr 119,s.1informujemy, iż:
0. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina  Zagnańsk (ul. Spacerowa 8, 26-050 Zagnańsk, tel. kontaktowy: 41 300 13 22).
0. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl.
0. Dane osobowe przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej.
0. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w  przepisach odrębnych, w tym  przepisów archiwalnych.
0. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit.b) ww. rozporządzenia.
0. Odbiorcami Pani/Pana danych  będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają  dane osobowe w imieniu Administratora.Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
- dostępu do treści swoich danych  oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia  swoich danych, a także – w przypadkach przewidzianych 
   prawem – prawo do usunięcia danych i prawo do  wniesienia  sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
- wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie  danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego  rozporządzenia tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 -193 Warszawa.
Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia  umowy cywilnoprawnej. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana  do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak  możliwości zawarcia umowy.
Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani /Pana danych osobowych nie  podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na  zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych. 
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